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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Parcela (%) 43,57% 56,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 191.382,21 247.822,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 43,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 191.382,21 439.204,72 439.204,72 439.204,72 439.204,72 439.204,72 439.204,72 439.204,72

Parcela (%) 43,57% 56,66% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 43,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 191.382,21 439.204,72 439.204,72 439.204,72 439.204,72 439.204,72 439.204,72 439.204,72

Local

Data

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM 
C.B.U.Q.

439.204,72

11 de março de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 439.204,72

1.

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
22,04%

AÇÃO / MODALIDADE

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DOS BAIRROS CIDADE JARDIM, CONJ. 
LOCALIDADE / ENDEREÇO

Apoio à poítica nacional de desenvolvimento 

Bairros do município de Birigui
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DOS BAIRROS CIDADE JARDIM, CONJ. HAB. DR. 

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Prefeitura Municipal de Birigui Birigui/SP
MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-18
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

Apoio à poítica nacional de desenvolvimento 

ÚNICO
LOCALIDADE DO SINAPI

1053244-63/2018

PROPONENTE / TOMADOR

Ministério das Cidades
PROGRAMA
MCID

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

5069682799

THIEMY BARBIERI JORGE 
Engenheira Civil 

28027230172938096

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro


