



Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui

OBJETO: Recapeamento asfáltico Avenida Achelino Moimaz e Avenida Manoel Alves Barbosa

LOCAL: Bairros Cidade Jardim, Conjunto Habitacional Ivone Alves Palma, Residencial Thereza Maria Barbieri

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PESO (%)	Mês 1		Mês 2		TOTAL ACUMULADO	
				VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)
1.0	Placa de obra	R\$ 1.028,95	0,10	R\$ 1.028,95	100,00			R\$ 1.028,95	100,00
2.0	Recapeamento asfáltico	R\$ 987.039,39	99,28	R\$ 493.519,70	50,00	R\$ 493.519,70	50,00	R\$ 987.039,39	100,00
3.0	Sinalização viária	R\$ 6.174,76	0,62	R\$ 3.087,38	50,00	R\$ 3.087,38	50,00	R\$ 6.174,76	100,00
TOTALIS		R\$ 994.243,10	100%	R\$ 497.636,03	50,05%	R\$ 496.607,08	49,95%	R\$ 994.243,10	100,00%

Birigui, 01 de julho de 2019

Gabriela de Oliveira Freire Silva
Engenheira Responsável
CREA: 5070252260

Alexandre J. S. Lasila
Secretário Adjunto de Obras

Saulo Giampietro
Secretário de Obras

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal