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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL DA PRAÇA LUIZ CARLOS SABINO 
 
REFERÊNCIA: SINAPI/SP 08/2024 E CDHU 195 – DESONERADO.  
 
BDI: 27,35%.  
 
VALOR TOTAL: R$118.778,89 (Cento e dezoito mil, setecentos e setenta e oito reais, e oitenta e nove centavos) 

 

Item Descrição 

    
 Valor 
(R$)  

 Parcelas:  1 2 3 
    

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.435,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 

1.2. INFRAESTRUTURA  48.490,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 

1.3. SUPERESTRUTURA  6.427,37 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 

1.4. ALVENARIA E REVESTIMENTOS 44.500,53 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 

1.5. ASSENTOS   9.203,38 % Período: 0,00% 20,00% 80,00% 

1.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.584,14 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 

1.7. MURO DE FECHAMENTO EXISTENTE 3.069,77 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 

1.8. CALÇAMENTOS  3.067,39 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI 

 

Birigui-SP, 01 de outubro de 2024. 

 

 

 

GABRIELA RODRIGUES SABBO CARDOSO 

ENGENHEIRA CIVIL 

THIEMY BARBIERI JORGE 

DIRETORA DE OBRAS 

ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 

RONI FLÁVIO MANTOVAM 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE 

 

 
PERÍODO: 

 %: 42,87% 44,43% 12,70% 

 Investimento: 50.926,31 52.768,58 15.084,00 

ACUMULADO:  

 %: 42,87% 87,30% 100,00% 

 Investimento: 50.926,31 103.694,89 118.778,89 


