Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

OBRA: PARQUE MUNICIPAL EDSON GABRIEL

ENDEREGO: RUA JOAO SCANHUELA, ESQUINA COM A RUA SANTO MAMPRIM
LOCAL: PARQUE EDSON GABRIEL

BAIRRO: RESIDENCIAL MANUELA

CIDADE: BIRIGUI - SP

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MES 2 MES 3
ITEM DESCRICAO VALOR PESO (%)
o ) PARCELA ACUMULADO PARCELA ACUMULADO PARCELA ACUMULADO
RS 4.098,82 | RS 4.098,82 | RS - |®S 4.098,82 | RS - |®s 4.098,82
R 4.098,82 | 4,36% 2 2 A A
I CERYIG S RREOMINARES s 5 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
RS 1.659,53 | RS 1.659,53 | RS - |®s 1.659,53 | RS 1.659,53 | RS 3.319,06
R 3319,06 | 3,53% - 2 2 - 4
[ ERE RN s 5 50,00% 50,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
RS 2.394,09 | RS 2.394,09 | RS - |®S 2.394,09 | RS - |®S 2.394,09
R 2394,09 | 2,55% 2 2 2 2
- [RIERCREEETD s 5 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
RS 17.223,48 | RS 17.223,48 | RS 17.223,48 | RS 34.446,9 | RS 17.745,41 | RS 52.192,37
a R 52.192,37 | 55,54% : - : 2 & =
4 |PISO A EXECUTAR - PASSEIO DE CONCRETO $ 6 T500% 5005 T5.00% E00% Si00% Ton00%
RS - [®S - [®S - [®S - |RS 643,68 | RS 643,68
R 643,68 | 0,68% 2 2
| [PATRSEEASELNGS s 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
RS 1.634,00 | RS 1.634,00 | RS 5.446,66 | RS 7.080,66 | RS 3.812,66 | RS 10.893,32
R 10.893,32 | 11,59% 2 2 2 2 2 &
RO A s 5 15,00% 15,00% 50,00% 65,00% 35,00% 100,00%
7 |pETPLACE RS 723615 | 7.70% RS - [rs - [rs 7.236,15 | RS 7.236,15 | R$ - [ws 7.236,15
! ! 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
- rrresasEETs RS ss813a| oasw B 1332,20 | R$ 1.332,20 | RS 4.440,67 | RS 5.772,87 | RS 3.108,47 | RS 8.881,34
o ! 15,00% 15,00% 50,00% 65,00% 35,00% 100,00%
9 |PISO DE AREIA DO PLAYGROUND RS 221552 [ 2,36% B = RS - RS 2.21552 | R$ 2.215,52 | RS - RS 2.215,52
0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
ROl £ c6EDOUROS RS 200590 | 2.23% R$ - RS - R$ - RS - RS 2.095,90 | R$ 2.095,90
! i 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
TOTAL RS 93.970,25 | 10000% | B2 28342,12 | RS 28342,12 | RS 36.562,48 | RS 64.904,60 | RS 29.065,65 | RS 93.970,25
i : 30,16% 30,16% 38,91% 69,07% 30,93% 100,00%

(NOVENTA E TRES MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

Birigui, 30 de junho de 2023.

Eng® THIEMY BARBIERI JORGE

DANIEL NOZOMU HAZASKI Diretora de Obras

Engenheiro Civil
CREA: 5069273022
ART: 28027180220007413

Eng?. INGRID EVELIN ROMANINI LEANDRO MOREIRA
Secretaria Adjunta de Obras Secretario de Servigos Publicos



