
PRAZO DE 

LIBERAÇÃO: em 

até 30 dias após a 

conclusão da etapa.

PRAZO 

PARA 

EXECUÇÃO: 

720 dias.

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

ETAPA 1

TOTAL

PERIODO: 30 dias

DATA BASE: mês/ano

SECRETARIA DA CASA CIVIL
BIRIGUI jul/17

UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICIPIOS

6,00

2.425,88R$                   

3.986,48R$                   

Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – sosp@birigui.sp.gov.br

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PRAZO PROPOSTO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q
INICIO: Data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convenio

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO MUNICIPIO

R$ 3.986,48R$                                      

1.0 Placa de identificação para obra
m² 6,00

R$ 2.425,88R$                                      

PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO

2.0
Recapeamento asfáltico em 

C.B.U.Q.

m² 8128,01

R$ 312.387,88R$                                  

8128,01

312.387,88R$               

3.0 Sinalização viária

m² 1,80 6,00

                     Birigui 20 de outrubro de 2017

RECURSOS PROPRIOS 18.800,24R$                 

TOTAL 318.800,24R$               

RECURSOS ESTADUAIS 300.000,00R$               300.000,00R$                                  

18.800,24R$                                    

318.800,24R$                                  

___________________________ 
 

Thiemy Barbieri Jorge  
Engenheira  Responsável 

CREA: 5069682799 
ART:28027230172668928 


