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Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DA CASA CIVIL
UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICIPIOS

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q

MUNICIPIO

BIRIGUI

DATA BASE: més/ano

juliz

PRAZO PROPOSTO

INICIO: Data da assinatura do convénio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convenio

ETAPA 1
PERIODO: 30 dias
PRAZO DE PRAZO
ITEM SERVICOS UNIDADE LIBERAGAO: em PARA TOTAL
até 30 dias apés a |EXECUCAO:
conclusdo da etapa. 720 dias.
o m? 6,00 6,00
1.0 Placa de identificacéo para obra
R$ R$ 2.425,88 | R$ 2.425,88
m? 8128,01 8128,01
20 Recapeamento asfaltico em
' C.B.U.Q. R$ R$ 312.387,88 | R$ 312.387,88
m2 1,80 6,00
3.0 Sinalizacdo viaria
R$ R$ 3.986,48 | R$ 3.986,48
PLANO DE APLICAGAO DO RECURSO
RECURSOS ESTADUAIS RS 300.000,00 | Rg 300.000,00
RECURSOS PROPRIOS R$ 18.800,24 | R 18.800,24
TOTAL R$ 318.800,24 | Rg 318.800,24

Thiemy Barbieri Jorge
Engenheira Responsavel
CREA: 5069682799
ART:28027230172668928
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