
                CRONOGRAMA FISICO DE ATIVIDADES SILVICULTURAIS 

PREPARO DO SOLO E PLANTIO-
ATIVIDADES SILVICULTURAIS 

Cronograma em meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

COMBATE A FORMIGAS 
CORTADEIRAS 

x                                               

CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS  x                                               
ABERTURA ACEIRO + PREPARO 
SOLO + ALINHAMENTO DE 
PLANTIO 

x x                                             

ADUBAÇÃO x x                                             

DISTRIBUIÇÃO DAS MUDAS x                                               

PLANTIO   x                                             

IRRIGAÇÃO LOCALIZADA   x                                             

REPLANTIO IRRIGADO   x                                             

MANUTENÇÕES - ATIVIDADES 
SILVICULTURAIS   
MANUTENÇÃO DE ACEIROS – 12 
REPETIÇÕES     x x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 

IRRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO – 
PERÍODO NECESSÁRIO                                                 

CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS 
(MANUAL) – 12 REPETIÇÕES      x x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 

CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS 
(MECANIZADO) – MENSAL   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS 
(QUÍMICO) – 12 REPETIÇÕES     x x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 
CONTROLE DE FORMIGAS E CUPINS 
– MENSAL 

  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
ADUBAÇÕES DE COBERTURA –06 
REPETIÇÕES 

        x     x     x     x     x     x        

CONDUÇÃO DA MUDA 
(TUTORAMENTO) – PRIMEIROS 06 
MESES   x x x x x x                                   


