OBRA: REFORMA DE RESIDENCIA DANIFICADA DO SR. DIRCEU NEVES MACEDO

LOCAL: RUA MARIA APARECIDA CARVALHO LOT, 392 - JARDIM SAO BRAZ

CIDADE: BIRIGUI-SP.

CRONOGRAMA FISICO-FINANC

Valor dos
Item |Servicos Itens 30 Dias 60 Dias 90 Dia
40% 60%
1.0 |DEMOLICOES e RETIRADAS 4.807,09 1.922,84 2.884,25
89,49% 10,51%
2.0 [FUNDACAO e ESTRUTURA 12.775,23 11.432,85 1.342,38
50% 50%
3.0 |ALVENARIA 8.230,10 4.115,05 4.11
100%
4.0 |[REVESTIMENTOS 659,46 65
20%
5.0 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS 17.376,71 3.47
6.0 |[PINTURA e CORDAO DE GESSO 3.958,57
7.0 |COBERTURA e PORTOES 4.253,49
8.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 2.232,76




PORCENTAGEM MENSAL 100,00% 24,60% 15,36% 15,19%
PORCENTAGEM ACUMULADA |- ------------- 24,60% 39,96% 55,16Y
VALOR MENSAL 94.293,41] 13.355,69 8.341,68 8.249,8
VALOR ACUMULADO = |-------mm - - - 13.355,69 21.697,37 29.947,.

Eng® MAURICIO PEREIRA
Depto. Obras e Projetos

Birigui, 23 de Maio de 2017.

Eng®° ALEXANDRE J. SABINO LASILA
Secretario Adjunto de Obras




EIRO

S 120 Dias 150 Dias 180 Dias |Total dos Itens

4.807,09

12.775,23

5,05 8.230,10|

9,46 659,46}
25% 35% 20%

5,34 4.344,18 6.081,85 3.475,34 17.376,71
40% 35% 25%

1.583,43 1.385,50 989,64 3.958,57
70% 20% 10%

2.977,44 850,70 425,35 4.253,49|
100%

2.232,76 2.232,76|




0 16,40% 15,32% 13,12% 100%

0 71,56% 86,88% 100,00% 100%

S 8.905,05 8.318,05 7.123,09 _

22 38.852,27 47.170,32 54.293,41 54.293,41

Arqt®° MILTON LOT JUNIOR

Secretario de Obras
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