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Prefeitura Municipal de Birigui

Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 — Vila Guanabara — cep 16203-030 — tel. 18 3643 6170 — sosp@birigui.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DA CASA CIVIL
UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICIPIOS

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q

MUNICIPIO
BIRIGUI

DATA BASE: més/ano
juliaz

PRAZO PROPOSTO

INICIO: Data da assinatura do convénio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convenio

ETAPA 1
PERIODO: 30 dias
PRAZO DE PRAZO
ITEM SERVICOS UNIDADE LIBERACAO: em PARA TOTAL
até 30 dias apés a |EXECUCAO:
conclusdo da etapa. 720 dias.
] o m? 6,00 6,00
1.0 Placa de identificacéo para obra
R$ R$ 2.425,88 | R$ 2.425,88
m2 7394,56 7394,56
2.0 Recapeamento asfaltico em CBUQ
R$ R$ 284.198,82 | R$ 284.198,82
m2 1,80 1,80
3.0 Sinalizacdo Viéria
R$ R$ 3.986,48 | R$ 3.986,48
PLANO DE APLICAGAO DO RECURSO
RECURSOS ESTADUAIS RS 200.000,00 | Rg 200.000,00
RECURSOS PROPRIOS R$ 90.611,18 | Rg 90.611,18
TOTAL R$ 290.611,18 | Rg 290.611,18

Thiemy Barbieri Jorge
Engenheira Responsavel
CREA: 5069682799
ART:28027230172668776

Birigui, 20 de outubro de 2017




