
PRAZO DE 

LIBERAÇÃO: em 

até 30 dias após a 

conclusão da etapa.

PRAZO 

PARA 

EXECUÇÃO: 

720 dias.

                     Birigui, 20 de outubro de 2017

TOTAL 290.611,18R$               

RECURSOS ESTADUAIS 200.000,00R$               200.000,00R$                                  

90.611,18R$                                    

290.611,18R$                                  

RECURSOS PROPRIOS 90.611,18R$                 

R$ 3.986,48R$                                      3.986,48R$                   

PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO

2.0 Recapeamento asfáltico em CBUQ

m² 7394,56

R$ 284.198,82R$                                  

7394,56

284.198,82R$               

m² 1,80 1,80

3.0 Sinalização Viária

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PRAZO PROPOSTO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q
INICIO: Data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convenio

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO MUNICIPIO DATA BASE: mês/ano

SECRETARIA DA CASA CIVIL
BIRIGUI jul/17

UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICIPIOS

Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – sosp@birigui.sp.gov.br

TOTAL

PERIODO: 30 dias

6,00

2.425,88R$                   
1.0 Placa de identificação para obra

m² 6,00

2.425,88R$                                      

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

ETAPA 1

R$

___________________________ 
 

Thiemy Barbieri Jorge  
Engenheira  Responsável 

CREA: 5069682799 
ART:28027230172668776 


