CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitacdo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO GESTOR |PROGRAMA |AQA O/ MODALIDADE |OBJETO ‘
1041101-92/2017 Ministério das Cidades MCID APC 10 A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO Recapeamento asfaltico em varias ruas do municipio de Birigui/SP
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO ’
Prefeitura Municipal de Birigui Birigui/SP Bairros do municipio de Birigui Recapeamento asféltico na rua Elias Antonio
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE | BDI1 BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI5 ‘
set-17 Nao Sé&o Paulo / SP LOTE UNICO 22,04%
RO: CRONOGRAMA NAO FECHA EM %
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/o0 jul/oo ago/00 set/00
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 0,00 Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
1.2. ADMINISTRAGAO DE OBRAS 0,00 Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3. MOBILIZAQAO E DESMOBILIZAQAO 0,00 Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. RECAPEAMENTO ASFALTICO 0,00 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
1.4.1. PLACA DE LOGRADOURO 0,00 Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
Local Nome: Thiemy Barbieri Jorge
Titulo: Engenheira civil
CREA/CAL 5069682799

08 de janeiro de 2018

Data

27.476 vO08 micro

ART/RRT: 28027230172935119



