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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 Serviços iniciais  1

3 Recapeamento asfáltico  1 2

4 Sinalização  2 2

5 Serviços finais  2

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

333.733,12 333.733,12333.733,12333.733,12

---

100,00%

333.733,12

100,00%

-

333.733,12

100,00%

0,00%

Mês 11Mês 07

- -

0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00% 0,00%0,00%0,00%57,73% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

42,27%

Cronograma

%
Parcela

141.071,01R$ 192.662,11

Local e Data

141.071,01

Birigui/SP, 08 de janeiro de 2018

% 100,00%

R$
Acumulado

42,27% 100,00%100,00%

333.733,12

Thiemy Barbieri Jorge

333.733,12

100,00%

-

100,00%

-

5069682799

333.733,12 333.733,12 333.733,12

100,00%100,00%

--

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1041101-92/2017 Ministério das Cidades MCID

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Birigui/SP Bairros do município de Birigui

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

OBJETO DO CTEF

Recapeamento asfáltico em várias ruas do município de Birigui/SP

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Birigui

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Importar PO
(MO 27476)

Editar Eventos

127.477 v006   micro


