
OBRA: PARQUE MUNICIPAL EDSON GABRIEL

ENDEREÇO: RUA JOÃO SCANHUELA, ESQUINA COM A RUA SANTO MAMPRIM

LOCAL: PARQUE EDSON GABRIEL

BAIRRO: RESIDENCIAL MANUELA

CIDADE: BIRIGUI - SP

PARCELA ACUMULADO PARCELA ACUMULADO
3.244,32R$                3.244,32R$                -R$                         3.244,32R$                

100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
1.643,08R$                1.643,08R$                1.643,08R$                3.286,16R$                

50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
2.327,74R$                2.327,74R$                -R$                         2.327,74R$                

100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
35.909,65R$              35.909,65R$              11.969,88R$              47.879,53R$              

75,00% 75,00% 25,00% 100,00%
-R$                         -R$                         578,28R$                   578,28R$                   

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
-R$                         -R$                         9.957,09R$                9.957,09R$                

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-R$                         -R$                         6.752,53R$                6.752,53R$                

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-R$                         -R$                         8.107,31R$                8.107,31R$                

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-R$                         -R$                         1.940,48R$                1.940,48R$                

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-R$                         -R$                         1.959,56R$                1.959,56R$                

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

43.124,79R$              43.124,79R$              42.908,21R$              86.033,00R$              
50,13% 50,13% 49,87% 100,00%

(OITENTA E SEIS MIL E TRINTA E TRÊS REAIS)

Birigui, 25 de agosto de 2022.

MÊS 1

8 ALAMBRADO PLAYGROUND 8.107,31R$              9,42%

6 ALAMBRADO PETPLACE 9.957,09R$              11,57%

PETPLACE 6.752,53R$              7,85%7

2,71%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PESO (%)

3.244,32R$              

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 3.286,16R$              3,82%

TOTAL 86.033,00R$         100,00%

578,28R$                  0,67%5 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

9 PISO DE AREIA DO PLAYGROUND 1.940,48R$              2,26%

MÊS 2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

10 BEBEDOUROS 1.959,56R$              2,28%

3

4 PISO A EXECUTAR - PASSEIO DE CONCRETO 47.879,53R$            55,65%

1 3,77%

LIMPEZA DO TERRENO 2.327,74R$              

SERVIÇOS PRELIMINARES
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Engenheiro Civil
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Secretário de Obras


