
                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                 Detalhamento de Eventos                          

Grau de Sigilo
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Valor de Investimento: R$ 184.137,54 Total por Frente (R$): 25.069,68 28.944,86 107.126,08 22.996,92 - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8
1 Evento Administração Local R$ - - - - - - -
2 Evento SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.250,68 - - - 2.250,68 - -
2 1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 4,50 - - - 4,50 - -
3 Evento ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 1.188,11 297,03 297,03 297,03 297,03 - -
3 1.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 0,72 0,18 0,18 0,18 0,18 - -
4 Evento DEMOLIÇÕES R$ 4.844,55 1.329,94 535,96 2.307,15 671,49 - -

4 1.3.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,70 0,56 - - 0,14 - -

4 1.3.2.

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 M3 0,25 - 0,08 - 0,17 - -

4 1.3.3.
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 64,23 12,99 12,22 15,01 24,01 - -

4 1.3.4.

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 M2 248,98 74,48 25,14 129,18 20,18 - -

4 1.3.5. DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO M3 0,57 - - - 0,57 - -
4 1.3.8. REMOÇÃO MANUAL DE SOLEIRAS M 6,90 - 1,70 5,20 - - -
5 Evento REMOÇÃO DE ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS R$ 614,49 149,19 - 465,30 - - -

5 1.3.6.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 8,82 5,04 - 3,78 - - -

5 1.3.7.
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 2,00 2,00 - - - - -

5 1.3.9. RETIRADA DE DIVISÓRIAS M2 15,00 - - 15,00 - - -
6 Evento REMOÇÃO DE RALOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 1.073,79 30,18 60,36 418,59 564,66 - -
6 1.3.10. REMOÇÃO DE DISJUNTOR UN 15,00 - - 15,00 - - -
6 1.3.11. REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO M2 0,20 - - 0,20 - - -

6 1.3.12.
RETIRADA DE PADRÃO DE ENTRADA COMPLETO (CAIXA DE 
MEDIÇÃO, CABOS E POSTE) UN 1,00 - - - 1,00 - -

6 1.3.13. REMOÇÃO DE RALOS UN 12,00 2,00 4,00 6,00 - - -
7 Evento RETIRADA DE ENTULHO R$ 419,90 119,75 41,99 171,07 87,09 - -
7 1.3.14. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA METÁLICA M3 10,80 3,08 1,08 4,40 2,24 - -
8 Evento INFRA E SUPERESTRUTURA R$ 2.688,15 - - - 2.688,15 - -

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1062044-33 879559/2018 PP Ministério da Cidadania Consolidação da Implantação do Sistema Nacional 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Birigui/SP Rua Saudades, nº 1250 - Centro

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
28027.230.190/1186-00 07/09/2022

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Birigui

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Modernização do Banco de Alimentos

Consolidação da Implantação do Sistema Nacional 

LOCALIDADE / ENDEREÇO
Rua Saudades, nº 1250 - Centro
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Valor de Investimento: R$ 184.137,54 Total por Frente (R$): 25.069,68 28.944,86 107.126,08 22.996,92 - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

8 1.4.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020 M 2,00 - - - 2,00 - -

8 1.4.2.
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 
AF_09/2021_PS KG 3,20 - - - 3,20 - -

8 1.4.3.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS KG 0,65 - - - 0,65 - -

8 1.4.4.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,73 - - - 0,73 - -

8 1.4.5.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 0,05 - - - 0,05 - -

8 1.4.6.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 M2 3,48 - - - 3,48 - -

8 1.4.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 19,02 - - - 19,02 - -

8 1.4.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 3,45 - - - 3,45 - -

8 1.4.9.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,26 - - - 0,26 - -

8 1.4.10. LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES M3 0,26 - - - 0,26 - -
8 1.4.11. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,65 - - - 0,65 - -

8 1.4.12.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 2,76 - - - 2,76 - -

8 1.4.13.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 11,22 - - - 11,22 - -

8 1.4.14.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 3,68 - - - 3,68 - -

8 1.4.15.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,18 - - - 0,18 - -

8 1.4.16.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,18 - - - 0,18 - -

9 Evento ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO R$ 4.735,68 1.967,27 663,06 1.584,83 520,53 - -

9 1.5.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 0,90 0,90 - - - - -

9 1.5.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 3,98 1,10 - 1,50 1,38 - -
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Valor de Investimento: R$ 184.137,54 Total por Frente (R$): 25.069,68 28.944,86 107.126,08 22.996,92 - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

9 1.9.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 22,61 2,20 - 18,03 2,38 - -

9 1.9.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 71,23 45,22 - 18,03 7,98 - -

9 1.9.3.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 M2 37,89 8,28 12,22 15,01 2,38 - -

10 Evento CAIXAS E ELETRODUTOS R$ 15.181,92 3.293,95 4.636,29 5.153,17 2.098,51 - -

10 1.6.5.
PERFILADO EM AÇO GALVANIZADO 38X38 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 154,40 32,50 46,80 47,30 27,80 - -

10 1.6.20.
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA 
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 78,00 16,00 30,00 23,00 9,00 - -

10 1.6.21.
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 136,75 29,80 47,05 40,80 19,10 - -

10 1.6.22.
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 136,75 29,80 47,05 40,80 19,10 - -

10 1.6.23.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 49,95 14,35 14,25 19,35 2,00 - -

10 1.6.24.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 136,75 29,80 47,05 40,80 19,10 - -

10 1.6.25.

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_05/2015 M 11,50 - - 11,50 - - -

10 1.6.26.

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 M 11,50 - - 11,50 - - -

10 1.6.27.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 11,50 - - 11,50 - - -

10 1.7.2.
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 4,00 - - - 4,00 - -

10 1.7.3.

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_05/2015 M 4,00 - - - 4,00 - -

10 1.7.4.
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA 
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 6,00 1,00 1,00 2,00 2,00 - -
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Valor de Investimento: R$ 184.137,54 Total por Frente (R$): 25.069,68 28.944,86 107.126,08 22.996,92 - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

10 1.7.5.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 14,00 2,80 2,80 5,60 2,80 - -

10 1.7.6.
PERFILADO EM AÇO GALVANIZADO 38X38 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 51,24 17,47 18,77 15,00 - - -

10 1.7.7.
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 6,00 1,00 1,00 2,00 2,00 - -

11 Evento CABOS E PONTOS DE ENERGIA, LUZ E LÓGICA R$ 30.666,27 3.195,60 4.176,41 21.407,05 1.887,21 - -

11 1.6.1.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 
12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 UN 12,00 1,00 2,00 7,00 2,00 - -

11 1.6.2.
PLAFON DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED 10W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 35,00 10,00 15,00 10,00 - - -

11 1.6.3.
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS UN 27,00 - - - 27,00 - -

11 1.6.4.

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 7,00 5,00 1,00 - 1,00 - -

11 1.6.6.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 8,00 3,00 2,00 2,00 1,00 - -

11 1.6.7.
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 - - 1,00 - - -

11 1.6.8.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 20 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 4,00 - - 4,00 - - -

11 1.6.9.
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 UN 1,00 - 1,00 - - - -

11 1.6.10.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 12,00 3,00 7,00 2,00 - - -

11 1.6.11.
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 - 1,00 - - - -

11 1.6.12.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 11,00 - - 11,00 - - -

11 1.6.13.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 4,00 - - - - -

11 1.6.14.

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 7,00 2,00 - 5,00 - - -

11 1.6.15.

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 5,00 1,00 - 4,00 - - -

11 1.6.16.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 34,00 7,00 19,00 3,00 5,00 - -
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Valor de Investimento: R$ 184.137,54 Total por Frente (R$): 25.069,68 28.944,86 107.126,08 22.996,92 - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

11 1.6.17.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 5,00 - - 2,00 3,00 - -

11 1.6.18.

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 - - 1,00 - - -

11 1.6.19.

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 13,00 3,00 4,00 3,00 3,00 - -

11 1.6.28.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 2.000,00 - - 2.000,00 - - -

11 1.6.29.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 500,00 - - 500,00 - - -

11 1.6.30.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 150,00 - - 150,00 - - -

11 1.6.46.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 - - 2,00 - - -

11 1.7.1.
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 UN 4,00 1,00 1,00 2,00 - - -

11 1.7.8.

CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO 
EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 52,00 - - 52,00 - - -

11 1.7.9.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 40,00 - - 40,00 - - -

12 Evento QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO R$ 5.677,60 - - 5.677,60 - - -

12 1.6.32.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 10,00 - - 10,00 - - -

12 1.6.33.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 - - 2,00 - - -

12 1.6.34.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 - - 1,00 - - -

12 1.6.35.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 5,00 - - 5,00 - - -

12 1.6.36.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 - - 3,00 - - -

12 1.6.37.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 - - 2,00 - - -

12 1.6.38.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 - - 2,00 - - -

12 1.6.39.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 - - 1,00 - - -

12 1.6.40. DISJUNTOR TRIPOLAR 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 - - 1,00 - - -
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Valor de Investimento: R$ 184.137,54 Total por Frente (R$): 25.069,68 28.944,86 107.126,08 22.996,92 - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

12 1.6.41.
DPS MONOPOLAR CLASSE II, *45* KA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 4,00 - - 4,00 - - -

12 1.6.42. DR 25A / 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 - - 5,00 - - -
12 1.6.43. DR 40A / 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 - - 4,00 - - -

12 1.6.44.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES 
DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 - - 1,00 - - -

13 Evento PADRÃO DE ENTRADA R$ 8.758,25 - - 3.404,00 5.354,25 - -

13 1.6.31.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 M 46,00 - - 46,00 - - -

13 1.6.45.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 70 MM2 E DISJUNTOR 150A (INCLUSO O POSTE 
DE CONCRETO) UN 1,00 - - - 1,00 - -

14 Evento SPDA R$ 2.128,67 - - - 2.128,67 - -

14 1.6.47.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 20,80 - - - 20,80 - -

14 1.6.48.
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 20,80 - - - 20,80 - -

15 Evento ÁGUA FRIA R$ 3.679,26 566,75 857,78 2.254,73 - - -

15 1.8.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015 M 60,05 9,25 14,00 36,80 - - -

16 Evento ESGOTO R$ 5.582,24 60,34 120,68 5.377,07 24,15 - -
16 1.8.1. LIMPEZA DE RALOS OU SAÍDA DE BACIAS SANITÁRIAS UN 8,00 - - 7,00 1,00 - -

16 1.8.3.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS. AF_10/2015 M 24,00 - - 24,00 - - -

16 1.8.4.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, 
RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-
COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ 
PRÉDIOS. AF_10/2015 M 20,00 - - 20,00 - - -

16 1.8.5.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 12,00 2,00 4,00 6,00 - - -

17 Evento PAREDES - REVESTIMENTO CERÂMICO R$ 16.782,36 1.347,92 4.078,28 11.356,16 - - -
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Valor de Investimento: R$ 184.137,54 Total por Frente (R$): 25.069,68 28.944,86 107.126,08 22.996,92 - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

17 1.9.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 
ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 53,42 16,94 19,36 17,12 - - -

17 1.9.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014 M2 143,40 - 29,04 114,36 - - -

18 Evento ESQUADRIAS INTERNAS R$ 17.842,46 2.406,95 4.917,22 10.518,29 - - -

18 1.10.1.
PORTA DE ALUMÍNIO COM VISOR DE VIDRO SEM GUARNIÇÃO, DE 
ABRIR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS M2 7,35 1,89 5,46 - - - -

18 1.10.2.
PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA DE ABRIR, SEM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS M2 20,42 2,10 2,36 15,96 - - -

18 1.10.9.
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020 M 7,70 - 1,70 6,00 - - -

19 Evento ESQUADRIAS EXTERNAS R$ 11.083,48 5.354,46 2.112,01 3.010,55 606,46 - -

19 1.10.3.
PORTA DE AÇO TIPO VENEZIANA DE ABRIR, SEM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS M2 6,42 1,68 3,57 - 1,17 - -

19 1.10.4.
PORTA EM CHAPA AÇO DOBRADA DE CORRER PARA VIDROS (1 
FOLHA MÓVEL) PARA VÃO DE 0,80MX2,10M, VIDROS NÃO INCLUSOS UN 1,00 1,00 - - - - -

19 1.10.5.
PORTA EM CHAPA AÇO DOBRADA DE CORRER PARA VIDROS (1 
FOLHA MÓVEL) PARA VÃO DE 1,60MX2,10M, VIDROS NÃO INCLUSOS UN 1,00 1,00 - - - - -

19 1.10.6.

PORTA EM CHAPA AÇO DOBRADA DE CORRER PARA VIDROS (1 
FOLHA MÓVEL + 1 FOLHA FIXA) PARA VÃO DE 2,00MX2,10M, VIDROS 
NÃO INCLUSOS UN 1,00 - - 1,00 - - -

19 1.10.7.
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS M2 5,00 2,25 0,75 2,00 - - -

19 1.10.8. RECOLOCAÇÃO DE JANELA M2 2,00 2,00 - - - - -
20 Evento PISOS - LASTRO E REGULARIZAÇÃO R$ 4.680,76 869,48 1.982,39 1.726,11 102,78 - -

20 1.11.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 M3 0,86 0,31 0,36 0,04 0,15 - -

20 1.11.2.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 M2 116,07 18,64 49,24 48,19 - - -

21 Evento PISOS INTERNOS - REVESTIMENTOS R$ 8.386,06 1.346,74 3.557,59 3.481,73 - - -

21 1.11.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 116,07 18,64 49,24 48,19 - - -

22 Evento PISOS EXTERNOS - REVESTIMENTOS R$ 2.784,84 496,91 - - 2.287,94 - -

22 1.11.4.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 M3 0,10 - - - 0,10 - -
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Valor de Investimento: R$ 184.137,54 Total por Frente (R$): 25.069,68 28.944,86 107.126,08 22.996,92 - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

22 1.11.5.

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020 M2 51,24 9,42 - - 41,82 - -

23 Evento LOUÇAS E METAIS R$ 3.309,67 - - 3.309,67 - - -
23 1.12.1. TAMPO CEGO PARA BANCADA EM GRANITO - 1,20M X 0,45M UN 1,00 - - 1,00 - - -
23 1.12.2. RECOLOCAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, INCLUSO ACESSÓRIOS UN 6,00 - - 6,00 - - -
23 1.12.3. RECOLOCAÇÃO DE LAVATÓRIO, INCLUSO ACESSÓRIOS UN 4,00 - - 4,00 - - -
23 1.12.4. RECOLOCAÇÃO DE BARRAS DE APOIO UN 6,00 - - 6,00 - - -
24 Evento DIVISÓRIAS R$ 14.859,00 - - 14.859,00 - - -

24 1.13.1.

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP 
= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021 M2 15,00 - - 15,00 - - -

25 Evento FORRO R$ 7.945,18 - - 7.945,18 - - -

25 1.14.1.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS M2 91,82 - - 91,82 - - -

26 Evento PINTURA R$ 6.974,17 2.237,23 907,80 2.401,81 1.427,33 - -
26 1.15.1. COSTURA DE TRINCAS E FISSURAS M 29,18 4,00 19,18 6,00 - - -

26 1.15.2.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 M2 87,70 49,51 22,16 16,03 - - -

26 1.15.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ESMALTE BRILHANTE EM 
PAREDES, INCLUSIVE PREPARO DE SUPERFÍCIE, DUAS DEMÃOS M2 115,60 26,10 - 51,10 38,40 - -

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Local e Data
Birigui/SP, 17 de abril de 2023

Daniel Nozomu Hazaski
5069273022

827.477 v006   micro


