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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  2 3
3 REMOÇÃO DE COBERTURA  2
4 DEMOLIÇÕES  1
5 REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, FORRO E LUMINÁRIAS 1
6 RETIRADA DE ENTULHO  3
7 INFRA E SUPERESTRUTURA  1
8 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 2 2 3
9 PISOS  2 2 2 3

10 ESQUADRIAS  2 3 3 3
11 FORRO E LUMINÁRIAS  3 3 3 3
12 PINTURA  3 3 3 3
13 COBERTURA  1 1 1 2
14 SERVIÇOS FINAIS  3 3 3

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Daniel Nozomu Hazaski
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100,00%100,00%

R$
Acumulado 37,24% 100,00%79,28%

149.651,67

79.359,78

Local e Data

70.291,89

Birigui/SP, 17 de abril de 2023

%

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

37,24%

Cronograma
%Parcela

70.291,89R$

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1062044-33 879559/2018 PP Ministério da Cidadania Consolidação da Implantação do Sistema Nacional 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Birigui/SP Rua Saudades, nº 1250 - Centro

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
28027.230.190/1186-00

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Birigui

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Modernização do Banco de Alimentos

127.477 v006   micro


