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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 SERVIÇOS PRELIMINARES  2 1
3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  1 2 2 3
4 DEMOLIÇÕES  1 1 1 2
5 REMOÇÃO DE ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS 1 1 1
6 REMOÇÃO DE RALOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 1 1 2
7 RETIRADA DE ENTULHO  1 1 1 3
8 INFRA E SUPERESTRUTURA  1
9 ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO 1 1 1 1

10 CAIXAS E ELETRODUTOS  2 2 2 2
11 CABOS E PONTOS DE ENERGIA, LUZ E LÓGICA 3 3 3 3
12 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  3 3 3 3
13 PADRÃO DE ENTRADA  3 3 1 1
14 SPDA  1 1 1 3
15 ÁGUA FRIA  1 1 1
16 ESGOTO  1 1 1 1
17 PAREDES - REVESTIMENTO CERÂMICO 2 2 2
18 ESQUADRIAS INTERNAS  3 3 3
19 ESQUADRIAS EXTERNAS  2 2 2 2
20 PISOS - LASTRO E REGULARIZAÇÃO 1 1 1 1
21 PISOS INTERNOS - REVESTIMENTOS 2 2 2
22 PISOS EXTERNOS - REVESTIMENTOS 1 1
23 LOUÇAS E METAIS  3
24 DIVISÓRIAS  3
25 FORRO  3
26 PINTURA  3 3 3 3

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Daniel Nozomu Hazaski
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Birigui/SP, 17 de abril de 2023
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1062044-33 879559/2018 PP Ministério da Cidadania Consolidação da Implantação do Sistema Nacional 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Birigui/SP Rua Saudades, nº 1250 - Centro

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
28027.230.190/1186-00 07/09/2022

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Birigui

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Modernização do Banco de Alimentos

127.477 v006   micro


