Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80
Secretaria de Obras

Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 — Vila Guanabara — cep 16203-030 — tel. 18 3643 6170 — sosp@birigui.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui

OBJETO: Execugcao de sarjtées em concreto armado

LOCAL: Diversas ruas dos bairros: Jardim Nossa Senhora de Fatima e Vila Giampietro

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS VALOR PESO (%) Mes 1 Mes 2 mes 3 Mes 4 TOTAL ACUMULADO
VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) | VALOR (R$) PESO (%) | VALOR (R$) PESO (%) | VALOR (R$) PESO (%)
SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.757,41 4% R$ 2.757,41 100% R$ - R$ - R$ - R$ 2.757,41 100%
2 SARJETOES R$ 61.058,93 96% R$ 15.264,73 25% R$ 15.264,73 25% R$ 15.264,73 25% R$ 15.264,73 25% R$ 61.058,93 100%
TOTAIS| R$ 63.816,34 100% R$ 18.022,14 28,24% R$ 15.264,73 23,92% R$ 15.264,73 23,92% R$ 15.264,73 23,92% R$ 63.816,34 | 100,00%
Birigui, 27 janeiro de 2023 Periodo de execugdo = 180 dias

Fernanda Scardovelli de Aimeida

A Rogério Venicius Costa Fernandes
Engenheira Responsavel Secretario de Obras
CREA: 5070799336
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