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590,2 442,65 442,65 442,65 442,65 590,2
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7446,77 5585,08 5585,08 5585,08 5585,08 7446,77
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122.736,98 92.052,73 92.052,73 92.052,73 92.052,73 122.736,98

122.736,98 214.789,71 306.842,43 398.895,16 490.947,88 613.684,86 613.684,86         
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20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 100,00% 100,00%

Birigui/SP, 15 de Janeiro de 2020.

______________________________________ ____________________________________

Engº Luis Fernando Fernandes Mistrinel Cristiano Salmeirão

CREA/SP N.º 5069775116 Prefeito Municipal

ART Nº 28027230181275868

CIDADE: BIRIGUI-SP. FL. 01/01

1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITENS ETAPAS DA OBRA

DIAS/MESES DE EXECUÇÃO - OBRA

TOTAL

INTERVENÇÃO : EXECUÇÃO DE TRECHO DE EMISSARIO DO BAIXOTES NO BAIRRO THEREZA MARIA BARBIERI - BIRIGUI/SP

SERVIÇOS PRELIMINARES

13.234,62           

2 MOVIMENTO DE TERRA 53.518,88           

3 ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTO 37.233,86           

2.951,00             

PORCENTAGEM DO MÊS ( % )

PORCENTAGEM ACUMULADA ( % )

TOTAIS DO MÊS ( R$ )

TOTAIS ACUMULADOS ( R$ )

4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PEAD/PVC CORRUGADO 506.746,50         

5 POÇOS DE VISITA 


