
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui

OBJETO: Execução de sarjtões em concreto armado

VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.029,63R$         9% 11.029,63R$      100% -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   11.029,63R$        100%

2 SARJETÕES 112.695,75R$       91% 22.539,15R$      20% 22.539,15R$        20% 16.904,36R$        15% 16.904,36R$        15% 16.904,36R$        15% 16.904,36R$        15% 112.695,75R$      100%

TOTAIS 123.725,38R$       100% 33.568,78R$      27,13% 22.539,15R$        18,22% 16.904,36R$        13,66% 16.904,36R$        13,66% 16.904,36R$        13,66% 16.904,36R$        13,66% 123.725,38R$      100,00%

Período de execução = 180 dias

Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – sosp@birigui.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

LOCAL: Diversas ruas dos bairros: Residencial Simões, Jardim São Brás e Residencial Monte Líbano

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR PESO (%)
Mês 1

Birigui, 25 janeiro de 2023

Mês 2 Mês 3 Mês 4 TOTAL ACUMULADOMês 5 Mês 6

___________________________
Saulo Januario Garcia
Responsável Técnico
CREA: 5062938065

___________________________
Rogério Venícius Costa Fernandes

Secretario de Obras
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