Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

o ——
PREFEITURA DE
-

Birigqui

T mane!
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui
OBJETO: Ampliagédo da CEI Bella Clark
LOCAL: Rua Fioravante Zin, n° 100 - Jardim Ipanema, Cidade Birigui - SP.
X o Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
ITEM e o N A= VALOR (R$) | PESO (%)| VALOR (R$) [ PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) ] VALOR(R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%)
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R 5.029,55 1,97 R 5.029,55 100,00
2.0 JFUNDACAO R 20.872,19 8,18 R$ 20.872,19 100,00
3.0 JSUPERESTRUTURA R 27.868,70 10,92 R 6.967,18 25,00 R$ 20.901,53 75,00
4.0 |PAREDES E PAINEIS R 22.182,09 8,69 R$ 22.182,09 100,00
5.0 JESQUADRIAS R 21.186,40 8,30 R$ 21.186,40 100,00
6.0 |COBERTURA R$  15.42194 | 6,04 R$ 15.421,94 | 100,00
7.0 JREVESTIMENTO R 40.106,42 15,71 R$ 10.026,61 25,00 R$ 30.079,82 75,00
8.0 |PRATELEIRAS R 89362 | 0,35 R$ 893,62 | 100,00
9.0 |PAVIMENTACAO INTERNA R 4.605,74 | 1,80 R$  4.605,74 | 100,00
10.0 ]IMPERMEABILIZACAO R 2.346,45 0,92 R$  2.346,45 100,00
11.0 [PINTURA . . R 20.971,75 8,22 R$ 1572881 | R$ 7500 | R$ 5.24294 25
12.0 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS| RS 18.649.08 | 7,31 R$  4.662,27 25,00 R$ 13.986,81 75,00
13.0 [LOUCAS E METAIS R 6.332,76 2,48 R$ 6.332,76 | R$ 100,00
14.0 INSTALACOES ELETRICAS R 43.100,93 16,89 R$ 21.550,47 50,00 R$ 21.550,47 | R$ 50,00
15.0 |JAREAS EXTERNAS R 1.769.45 | 0,69 R$ 1.769,45 100
16.0 |SERVICOS FINAIS R 3.885,22 1,52 R$ 3.885,22 100
TOTAIS| R$ 255.222,29 ] 100% | R$ 32.868,92 | 12,88% | R$ 45.430,07 17,80%] R$ 51.297,22 20,10%] R$ 71.116,45 27,86%] R$  43.612,04 17,09%] R$ 10.897,61 4,27%
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS VALOR PESO (%) TOTAL ACUMULADO (R$)| TOTAL ACUMULADO (%)
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 502955] 197 i R$ 5.029,55 100,00
2.0 |FUNDACAO R$ 20.872,19 8,18 R$ 20.872,19 100,00
3.0 |SUPERESTRUTURA R$ 27.868,70 10,92 R$ 27.868,70 100,00
4.0 |PAREDES E PAINEIS R$ 22.18209| 869 i R$ 22.182,09 100,00
5.0 |JESQUADRIAS R$ 21.186,40 8,30 R$ 21.186,40 100,00
6.0 JCOBERTURA R$ 15.421,94 6,04 R$ 15.421,94 100,00
7.0 |REVESTIMENTO R$ 40.106,42] 1571 i R$ 40.106,42 100,00
8.0 JPRATELEIRAS R$ 893,62 0,35 R$ 893,62 100,00
9.0 |PAVIMENTACAO INTERNA R$ 460574] 180 i R$ 4.605,74 100,00
10.0 [IMPERMEABILIZACAO R$ 2.346,45 0,92 R$ 2.346,45 100,00
11.0 |PINTURA R$ 20.971,75 8,22 R$ 20.971,75 100,00
12.0 JINSTALACOES HIDROSSANITARIAS| R$  18.649,08 | 7,31 R$ 18.649,08 100,00
13.0 |JLOUCAS E METAIS R$ 6.332,76 2,48 R$ 6.332,76 100,00
14.0 JINSTALACOES ELETRICAS R$ 43.100,93 | 16,89 R$ 43.100,93 100,00
15.0 JAREAS EXTERNAS R$ 1.769,45 0,69 R$ 1.769,45 100,00
16.0 |SERVICOS FINAIS R$ 388522] 152 i R$ 3.885,22 100,00
TOTAIS| R$ 255.222,29 100% R$ 255.222,29 100,00

Birigui, 23 de abril de 2018

JOAO ZEFIRO JUNIOR
Engenheiro civil
CREA: 5069488152




