
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui

OBJETO: Ampliação da CEI Bella Clark

LOCAL: Rua Fioravante Zin, nº 100 - Jardim Ipanema, Cidade Birigui - SP.

VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.029,55R$       1,97 5.029,55R$     100,00

2.0 FUNDAÇÃO 20.872,19R$     8,18 20.872,19R$   100,00

3.0 SUPERESTRUTURA 27.868,70R$     10,92 6.967,18R$     25,00 20.901,53R$     75,00

4.0 PAREDES E PAINEIS 22.182,09R$     8,69 22.182,09R$     100,00

5.0 ESQUADRIAS 21.186,40R$     8,30 21.186,40R$     100,00

6.0 COBERTURA 15.421,94R$     6,04 15.421,94R$     100,00

7.0 REVESTIMENTO 40.106,42R$     15,71 10.026,61R$     25,00 30.079,82R$    75,00

8.0 PRATELEIRAS 893,62R$          0,35 893,62R$         100,00

9.0 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 4.605,74R$       1,80 4.605,74R$      100,00

10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.346,45R$       0,92 2.346,45R$       100,00

11.0 PINTURA 20.971,75R$     8,22 15.728,81R$     R$ 75,00 5.242,94R$     25

12.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 18.649,08R$     7,31 4.662,27R$       25,00 13.986,81R$    75,00

13.0 LOUÇAS E METAIS 6.332,76R$       2,48 6.332,76R$       R$ 100,00

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 43.100,93R$     16,89 21.550,47R$    50,00 21.550,47R$     R$ 50,00

15.0 ÁREAS EXTERNAS 1.769,45R$       0,69 1.769,45R$     100

16.0 SERVIÇOS FINAIS 3.885,22R$       1,52 3.885,22R$     100

TOTAIS 255.222,29R$   100% 32.868,92R$   12,88% 45.430,07R$     17,80% 51.297,22R$     20,10% 71.116,45R$    27,86% 43.612,04R$     17,09% 10.897,61R$   4,27%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.029,55R$       1,97

2.0 FUNDAÇÃO 20.872,19R$     8,18

3.0 SUPERESTRUTURA 27.868,70R$     10,92

4.0 PAREDES E PAINEIS 22.182,09R$     8,69

5.0 ESQUADRIAS 21.186,40R$     8,30

6.0 COBERTURA 15.421,94R$     6,04

7.0 REVESTIMENTO 40.106,42R$     15,71

8.0 PRATELEIRAS 893,62R$          0,35

9.0 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 4.605,74R$       1,80

10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.346,45R$       0,92

11.0 PINTURA 20.971,75R$     8,22

12.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 18.649,08R$     7,31

13.0 LOUÇAS E METAIS 6.332,76R$       2,48

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 43.100,93R$     16,89

15.0 ÁREAS EXTERNAS 1.769,45R$       0,69

16.0 SERVIÇOS FINAIS 3.885,22R$       1,52

TOTAIS 255.222,29R$   100%

Birigui, 23 de abril de 2018

JOÃO ZEFIRO JUNIOR
Engenheiro civil 

CREA: 5069488152

____________________________________

18.649,08R$                  100,00

255.222,29R$                100,00

6.332,76R$                    100,00

43.100,93R$                  100,00

1.769,45R$                    100,00

3.885,22R$                    100,00

4.605,74R$                    100,00

2.346,45R$                    100,00

20.971,75R$                  100,00

15.421,94R$                  100,00

40.106,42R$                  100,00

893,62R$                       100,00

27.868,70R$                  100,00

22.182,09R$                  100,00

21.186,40R$                  100,00

TOTAL ACUMULADO   (%)

5.029,55R$                    100,00

20.872,19R$                  100,00

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR PESO (%) TOTAL ACUMULADO (R$)

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR PESO (%)
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6


