Secretaria de Obras

OBRA: PISTA DE CAMINHADA

LOCAL: AVENIDA DAS ROSAS, S/N
BAIRRO: NUCLEO HABITACIONAL THEREZA MARIA BARBIERI
CIDADE: BIRIGUI - SP

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO VALOR PESO (%) MES 1 MES 2
PARCELA (%) | ACUM. (%) | PARCELA (%) | ACUM. (%)

1 [SERVICOS PRELIMINARES RS 8.735,00 7,84%|  100,00% 100,00% 100,00%
2 [piIso RS 54.906,21 | 49,30%|  80,00% 80,00% 20,00% 100,00%
3 |ACESSIBILIDADE RS 2.709,68 2,43%|  20,00% 20,00% 80,00% 100,00%
4 |PINTURA RS 31.419,29 | 28,21% 0,00% 100,00% 100,00%
5 [SERVICOS COMPLEMENTARES | RS 13.593,23 | 12,21% 0,00% 100,00% 100,00%

TOTAL| RS 111.363,40 | 100,00%| 47,77% 47,77% 52,23% 100,00%

(CENTO E ONZE MIL TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
Fontes: Tabela SINAPI nov/2019

DANIEL NOZOMU HAZASKI

Engenheiro Civil

Birigui, 08 de janeiro de 2020.

Eng? ALEXANDRE J. SABINO LASILA

Eng? SAULO GIAMPIETRO
Secretario de Obras

Secretario Adjunto de Obras




