
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA C.E.I. PULCINA MOUTINHO GONÇALVES

VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.247,55R$      5,75 10.247,55R$   100,00

2.0 FUNDAÇÃO 29.036,43R$      16,29 29.036,43R$   100,00

3.0 SUPERESTRUTURA 12.213,96R$      6,85 12.213,96R$     100,00

4.0 PAREDES E PAINEIS 8.674,20R$        4,87 6.505,65R$       75,00 2.168,55R$        25,00

5.0 ESQUADRIAS 20.171,15R$      11,31 20.171,15R$     100,00

6.0 COBERTURA 16.978,42R$      9,52 16.978,42R$     100,00

7.0 REVESTIMENTOS 26.287,59R$      14,75 6.571,90R$        25,00 19.715,69R$     75,00

8.0 FORRO 7.405,86R$        4,15 7.405,86R$       100,00

9.0 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 3.351,27R$        1,88 3.351,27R$       100,00

10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 7.993,41R$        4,48 7.993,41R$       100,00

11.0 PINTURA 12.911,49R$      7,24 6.455,75R$       50,00 6.455,75R$        50

12.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.781,24R$        1,00 1.335,93R$       75,00 445,31R$           25,00

13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.716,26R$      9,38 12.537,20R$     75,00 4.179,07R$        25,00

14.0 ÁREAS EXTERNAS 1.888,34R$        1,06 1.416,26R$       75,00 472,09R$           25

15.0 SERVIÇOS FINAIS 2.615,34R$        1,47 2.615,34R$        100

TOTAIS 178.272,51R$    100% 39.283,98R$   22,04% 40.586,15R$     22,77% 50.514,39R$     28,34% 30.472,82R$     17,09% 7.872,00R$       4,42% 9.543,17R$        5,35%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.247,55R$      5,75

2.0 FUNDAÇÃO 29.036,43R$      16,29

3.0 SUPERESTRUTURA 12.213,96R$      6,85

4.0 PAREDES E PAINEIS 8.674,20R$        4,87

5.0 ESQUADRIAS 20.171,15R$      11,31

6.0 COBERTURA 16.978,42R$      9,52

7.0 REVESTIMENTOS 26.287,59R$      14,75

8.0 FORRO 7.405,86R$        4,15

9.0 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 3.351,27R$        1,88

10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 7.993,41R$        4,48

11.0 PINTURA 12.911,49R$      7,24

12.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.781,24R$        1,00

13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.716,26R$      9,38

14.0 ÁREAS EXTERNAS 1.888,34R$        1,06

15.0 SERVIÇOS FINAIS 2.615,34R$        1,47

TOTAIS 178.272,51R$    100%

VALOR PESO (%)

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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Birigui, 28 de fevereiro de 2018

___________________________________________

JOÃO ZEFIRO JUNIOR

Engenheiro civil 

CREA: 5069488152


