Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

~—
PREFEITURA DE

Biriaui

- o mana!

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui
OBJETO: AMPLIAGAO DA C.E.I. PULCINA MOUTINHO GONGALVES

x Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6

= BISEREHO e EIERgeE VALER FEDE VALOR (R$) | PESO (%)| VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) ]| VALOR (R$) | PESO (%) ]| VALOR (R$) | PESO (%) ]| VALOR (R$) | PESO (%)
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES R$ 10.24755| 575 | R$ 10.247,55 [ 100,00
2.0 |FUNDACAO R$ 29.03643 | 16,29 | R$ 29.036,43 | 100,00
3.0 |SUPERESTRUTURA R$ 1221396 | 6,85 R$ 12.213,96 | 100,00
4.0 |PAREDES E PAINEIS R$ 867420 | 4,87 R$  6.505,65 75,00 R$  2.168,55 25,00
5.0 |ESQUADRIAS R$ 20.171,15| 1131 R$ 20.171,15 | 100,00
6.0 |COBERTURA R$ 16.97842 | 952 R$ 16.978,42 | 100,00
7.0 |REVESTIMENTOS R$ 26.287,59 | 14,75 R$  6.571,90 25,00 R$ 19.715,69 75,00
8.0 |FORRO R 7.40586 | 4,15 R$  7.405,86 | 100,00
9.0 |PAVIMENTACAO INTERNA R 3.351,27 1,88 R$ 3.351,27 | 100,00
10.0 |IMPERMEABILIZACAO R 7.99341 | 4,48 R$  7.993,41 | 100,00
11,0 |PINTURA ) R$ 1291149 | 7,24 R$  6.455,75 50,00 R$  6.455,75 50
12.0 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | R 178124 | 1,00 R$  1.33593 75,00 R$ 44531 25,00
13.0 JINSTALACOES ELETRICAS R$ 16.716,26 | 9,38 R$ 12.537,20 75,00 R$  4.179,07 25,00
14.0 |AREAS EXTERNAS R 1.888,34 | 1,06 RS  1.416,26 75,00 R$ 472,09 25
15.0 | SERVICOS FINAIS R 261534 | 1,47 R$ 261534 100

TOTAIS| R$ 178.272,51 | 100% | R$ 39.283,98 [ 22,04% [R$ 40.586,15 22,77%| R$  50.514,39 28,34%| R$  30.472,82 17,09%| R$  7.872,00 4,42%| R$ 954317 5,35%
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR PESO (%)] TOTAL ACUMULADO (R$)| TOTAL ACUMULADO (%)
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 10.24755] 575 | R$ 10.247,55 100,00
2.0 |FUNDACAO R$ 29.03643| 16,29 | R$ 29.036,43 100,00
3.0 |SUPERESTRUTURA R$ 1221396| 685 | R$ 12.213,96 100,00
4.0 |PAREDES E PAINEIS R$ 867420| 487 |R$ 8.674,20 100,00
5.0 |ESQUADRIAS R$ 20.171,15] 1131 | R$ 20.171,15 100,00
6.0 |COBERTURA R$ 1697842| 952 | R$ 16.978,42 100,00
7.0 |REVESTIMENTOS R$ 26.28759 | 14,75 | R$ 26.287,59 100,00
8.0 |FORRO R$ 740586 | 415 | R$ 7.405,86 100,00
9.0 |PAVIMENTACAO INTERNA R$  3.35127 1,88 | R$ 3.351,27 100,00
10.0 |IMPERMEABILIZACAO R$ 799341 | 448 | R$ 7.993,41 100,00
11.0 JPINTURA R$ 1291149| 724 | R$ 12.911,49 100,00
12.0 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS [R$ 178124 | 100 | R$ 1.781,24 100,00
13.0 |INSTALACOES ELETRICAS R$ 16.71626 | 938 | R$ 16.716,26 100,00
14.0 | AREAS EXTERNAS R$ 188834| 106 |R$ 1.888,34 100,00
15.0 | SERVICOS FINAIS R$ 2.61534] 147 |RS$ 2.615,34 100,00

TOTAIS| R$ 178.27251 | 100% | R$ 178.272,51 100,00
Birigui, 28 de fevereiro de 2018

JOAO ZEFIRO JUNIOR
Engenheiro civil

CREA: 5069488152




