Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

OBRA: PARQUE MUNICIPAL EDSON GABRIEL

ENDEREGO: RUA JOAO SCANHUELA, ESQUINA COM A RUA SANTO MAMPRIM
LOCAL: PARQUE EDSON GABRIEL

BAIRRO: RESIDENCIAL MANUELA

CIDADE: BIRIGUI - SP

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

= MES 1 MES 2 MES 3
ITEM DESCRIGAO VALOR PESO (%
A & ACUMULADO PARCELA ACUMULADO PARCELA ACUMULADO
RS 2.098,82 | RS 4.098,82 | RS — [ RS 4.098,82 | RS — [ RS 4.098,82
R 4.098,82 4,36% Lz L L L
[P RN s g 4 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
M % RS 1.659,53 [ RS 1.659,53 [ RS - RS 1.659,53 | RS 1.659,53 [ RS 3.319,06
R 3.319,06 3,53% L - - L -
23| MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO s 4 4 50,00% 50,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
RS 2.394,09 | RS 2.394,09 | RS — RS 2.394,00 | RS — RS 2.394,09
R 2.394,09 2,55% - L L L
E|LIMPEZA DO TERRENO s 4 g 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
RS 17.223,48 | RS 17.223,48 | RS 17.223,48 | RS 34.446,96 | RS 17.745,41 | RS 52.192,37
- R 52.192,37 55,54% - - - - - -
4 |PISO A EXECUTAR - PASSEIO DE CONCRETO s , , Toue o0 Soue oo Sroue o0k
RS ~ &S ~ [®s &S [ ®s 643,68 | RS 643,68
R 643,68 0,68% - -
[ ERE s 4 g 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
RS 1.634,00 [ RS 1.634,00 | RS 5.446,66 [ RS 7.080,66 | RS 3.812,66 [ RS 10.893,32
R 10.893,32 11,59% - L - - = —
S| ALAMBRADO PETPLACE s 4 g 15,00% 15,00% 50,00% 65,00% 35,00% 100,00%
Pl cipince RS 223615 | 7.70% LR - & S 7.236,15 | RS 7.236,15 | RS ~ [®s 7.236,15
g ’ 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
8 |ALAMBRADO PLAYGROUND RS 8.881,34 9.45% RS 1.332,20 | RS 1.332,20 | RS 4.440,67 | RS 5.772,87 | RS 3.108,47 | RS 8.881,34
15,00% 15,00% 50,00% 65,00% 35,00% 100,00%
9 |PISO DE AREIA DO PLAYGROUND RS 221552 | 236% K2 =L =L 2215520 R 221552 R =L 221552
0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
10 |BEBEDOUROS RS 200590 | 2,23% |-R° - [RS - |RS - |RS - [rs 2.095,90 | RS 2,095,90
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
RS 28.342,12 | RS 28.342,12 | RS 36.562,48 | RS 64.904,60 | RS 29.065,65 | RS 93.970,25
X 100,00% 2 2 2 2 A 2
TOTAL RS 93.97025 30,16% 30,16% 38,01% 69,07% 30,93% 100,00%

(NOVENTA E TRES MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

Birigui, 26 de abril de 2023.

Eng?® THIEMY BARBIERI JORGE

DANIEL NOZOMU HAZASKI Diretora de Obras

Engenheiro Civil
CREA: 5069273022
ART: 28027180220007413

ROGERIO V§N|C|l’J.S %O%LA FERNANDES ALEXANDRE BOSCHINI MENEZES
ecretario de Obras Secretario de Servigos Publicos



