
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui

OBJETO: Ampliação da CEI Rotary

LOCAL: Rua Gerônimo de Souza Santos, nº 20 - Vila Troncoso, Cidade Birigui - SP.

VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.969,52R$      3,71 11.969,52R$   100,00

2.0 FUNDAÇÃO 23.663,57R$      7,34 23.663,57R$   100,00

3.0 SUPERESTRUTURA 24.473,29R$      7,59 6.118,32R$     25,00 18.354,97R$     75,00

4.0 PAREDES E PAINEIS 21.982,43R$      6,82 21.982,43R$     100,00

5.0 ESQUADRIAS 29.506,18R$      9,15 29.506,18R$     100,00

6.0 COBERTURA 44.998,23R$      13,96 44.998,23R$     100,00

7.0 REVESTIMENTOS 43.219,14R$      13,41 10.804,79R$     25,00 32.414,36R$     75,00

8.0 PRATELEIRAS 871,15R$           0,27 871,15R$          100,00

9.0 FORRO 7.101,94R$        2,20 7.101,94R$       100,00

10.0 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 7.731,30R$        2,40 7.731,30R$       100,00

11.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.083,91R$        0,65 2.083,91R$       100,00

12.0 PINTURA 20.978,43R$      6,51 15.733,82R$     R$ 75,00 5.244,61R$       25

13.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 22.786,56R$      7,07 5.696,64R$       25,00 11.393,28R$     50,00 5.696,64R$       R$ 25,00

14.0 LOUÇAS E METAIS 4.605,78R$        1,43 4.605,78R$       R$ 100,00 -R$                

15.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 46.959,42R$      14,57 23.479,71R$     50,00 23.479,71R$     R$ 50,00

16.0 ÁREAS EXTERNAS 2.393,58R$        0,74 2.393,58R$       100

17.0 SERVIÇOS FINAIS 6.991,72R$        2,17 6.991,72R$       100

-R$                
TOTAIS 322.316,15R$    100% 41.751,41R$   12,95% 42.421,31R$     13,16% 91.005,84R$     28,23% 75.260,44R$     23,35% 57.247,25R$     17,76% 14.629,91R$     4,54%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.969,52R$      3,71

2.0 FUNDAÇÃO 23.663,57R$      7,34

3.0 SUPERESTRUTURA 24.473,29R$      7,59

4.0 PAREDES E PAINEIS 21.982,43R$      6,82

5.0 ESQUADRIAS 29.506,18R$      9,15

6.0 COBERTURA 44.998,23R$      13,96

7.0 REVESTIMENTOS 43.219,14R$      13,41

8.0 PRATELEIRAS 871,15R$           0,27

9.0 FORRO 7.101,94R$        2,20

10.0 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 7.731,30R$        2,40

11.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.083,91R$        0,65

12.0 PINTURA 20.978,43R$      6,51

13.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 22.786,56R$      7,07

14.0 LOUÇAS E METAIS 4.605,78R$        1,43

15.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 46.959,42R$      14,57

16.0 ÁREAS EXTERNAS 2.393,58R$        0,74

17.0 SERVIÇOS FINAIS 6.991,72R$        2,17

TOTAIS 322.316,15R$    100%

VALOR PESO (%)

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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Birigui, 29 de janeiro de 2018

___________________________________________

JOÃO ZEFIRO JUNIOR

Engenheiro civil 

CREA: 5069488152


