Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

— —
PREFEITURA DE
-

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui

OBJETO: Ampliacédo da CEIl Rotary

LOCAL: Rua Geronimo de Souza Santos, n° 20 - Vila Troncoso, Cidade Birigui - SP.

x Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
M| DESERIGAO BRS SHRVIEES VALOR _ |PESO (6"VATGOR (Rs) | PESO (9)| VALOR (RS) | PESO (%) | VALOR (RS) | PESO (%) | VALOR (R§) | PESO (%) | VALOR (RS) | PESO (%) | VALOR (RS) | PESO (%)
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 11969521 3,71 |R$ 11.969,52 | 100,00
2.0 |[FUNDACAO R$ 2366357 | 7,34 | R$ 23.663,57 | 100,00
3.0 |SUPERESTRUTURA R$ 2447329 759 |R$ 611832 | 2500 |R$ 1835497 75,00
4.0 |PAREDES E PAINEIS R$ 2198243 6,82 R$ 21.982,43 | 100,00
5.0 |ESQUADRIAS R$ 29506,18 | 9,15 R$ 29.506,18 | 100,00
6.0 |COBERTURA R$ 4499823 | 1396 R$ 44.99823 | 100,00
7.0 |REVESTIMENTOS R$ 4321914 | 13,41 R$ 10.804,79 25,00 R$ 32.414,36 75,00
8.0 |PRATELEIRAS R 871,15 0,27 R$ 871,15 | 100,00
9.0 |FORRO R 7.101,94 | 220 R$  7.101,94 | 100,00
10.0 [PAVIMENTACAO INTERNA R 7.731,30 | 240 R$  7.731,30 | 100,00
11,0 |IMPERMEABILIZACAO R 208391 | 065 R$ 2.083,91 | 100,00
12.0 [PINTURA . R$ 2097843 6,51 R$ 15.733,82 | R$75,00 | R$  5.244,61 25
13.0 [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS| R$  22.786,56 | 7,07 R$  5.696,64 25,00 R$ 11.393,28 50,00 | R$ 5.696,64 [ R$ 25,00
14,0 JLOUCAS E METAIS R 460578 | 143 R$  4.605,78 | R$ 100,00 | R$ -
150 JINSTALACOES ELETRICAS R$ 4695942 | 14,57 R$ 23.479,71 50,00 | R$ 23.479,71 [ R$ 50,00
16.0 JAREAS EXTERNAS R 239358 | 074 R$  2.393,58 100
17.0 |SERVICOS FINAIS R 6.991,72| 217 R$  6.991,72 100
RS -

TOTAIS| R$ 322.316,15 ] 100% | R$ 41.751,41 | 12,95% | R$ 42.42131 13,16%| R$  91.005,84 28,23%] R$  75.260,44 23,35%| R$  57.247,25 17,76%| R$  14.629,91 4,54%
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVIGOS VALOR PESO (%) TOTAL ACUMULADO (R$)| TOTAL ACUMULADO (%)
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 11.96952| 371 | R$ 11.969,52 100,00
2.0 JFUNDACAO R$ 23.663,57 7,34 R$ 23.663,57 100,00
3.0 |SUPERESTRUTURA R$ 24.47329| 759 | R$ 24.473,29 100,00
4.0 |PAREDES E PAINEIS R$ 2198243| 682 | R$ 21.982,43 100,00
5.0 |ESQUADRIAS R$ 29.506,18 | 9,15 R$ 29.506,18 100,00
6.0 |COBERTURA R$ 44.99823| 1396 | R$ 44.998,23 100,00
7.0 |REVESTIMENTOS R$ 4321914 | 1341 | R$ 43.219,14 100,00
8.0 |PRATELEIRAS R$ 871,15] 027 | R$ 871,15 100,00
9.0 |FORRO R$ 7.10194] 220 | R$ 7.101,94 100,00
10.0 JPAVIMENTACAO INTERNA R$ 7.731,30| 2,40 R$ 7.731,30 100,00
11.0 JIMPERMEABILIZACAO R$ 2.08391]| 0,65 R$ 2.083,91 100,00
12.0 |PINTURA R$ 2097843| 651 | R$ 20.978,43 100,00
13.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS| R$  22.786,56 | 7,07 R$ 22.786,56 100,00
14.0 |LOUCAS E METAIS R$ 460578 | 143 | R$ 4.605,78 100,00
15.0 JINSTALACOES ELETRICAS R$ 46.959,42 | 1457 | R$ 46.959,42 100,00
16.0 |JAREAS EXTERNAS R$ 239358| 074 | R$ 2.393,58 100,00
17.0 |SERVICOS FINAIS R$ 6.991,72] 217 | R$ 6.991,72 100,00

TOTAIS| R$ 322.316,15| 100% | R$ 322.316,15 100,00

Birigui, 29 de janeiro de 2018

JOAO ZEFIRO JUNIOR
Engenheiro civil
CREA: 5069488152




