
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA (CAC)

LOCAL: EGÍDIO NAVARRO, 1112

BAIRRO: VILA BANDEIRANTES

CIDADE: BIRIGUI - SP

PARCELA (%) ACUM. (%) PARCELA (%) ACUM. (%) PARCELA (%) ACUM. (%)

1.118,03R$            1.118,03R$            -R$                      1.118,03R$            -R$                      1.118,03R$            

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

17.578,93R$          17.578,93R$          -R$                      17.578,93R$          -R$                      17.578,93R$          

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

8.442,01R$            8.442,01R$            -R$                      8.442,01R$            -R$                      8.442,01R$            

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

33.070,21R$          33.070,21R$          -R$                      33.070,21R$          -R$                      33.070,21R$          

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

-R$                      -R$                      2.091,85R$            2.091,85R$            -R$                      2.091,85R$            

0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

-R$                      -R$                      25.038,49R$          25.038,49R$          -R$                      25.038,49R$          

0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

5.119,11R$            5.119,11R$            5.119,11R$            10.238,22R$          -R$                      10.238,22R$          

50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 0,00% 100,00%

3.910,28R$            3.910,28R$            13.685,97R$          17.596,24R$          1.955,14R$            19.551,38R$          

20,00% 20,00% 70,00% 90,00% 10,00% 100,00%

-R$                      -R$                      13.137,33R$          13.137,33R$          -R$                      13.137,33R$          

0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

4.246,71R$            4.246,71R$            33.973,71R$          38.220,43R$          4.246,71R$            42.467,14R$          

10,00% 10,00% 80,00% 90,00% 10,00% 100,00%

-R$                      -R$                      13.970,27R$          13.970,27R$          -R$                      13.970,27R$          

0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      6.694,27R$            6.694,27R$            

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      76.630,39R$          76.630,39R$          

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      5.290,32R$            5.290,32R$            

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

73.485,28R$          73.485,28R$          107.016,73R$       180.502,01R$       94.816,83R$          275.318,84R$       

26,69% 26,69% 38,87% 65,56% 34,44% 100,00%

(Duzentos e Setenta e Cinco Mil Trezentos e Dezoito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Fontes: SINAPI fev/2023, Boletim CDHU 189 e FDE jan/2023

Birigui, 30 de março de 2023.

5,07%

2,43%

27,83%
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TOTAL 100,00%275.318,84R$        

SERVIÇOS COMPLEMENTARES14

76.630,39R$           

5.290,32R$             

FORRO11

LOUÇAS E METAIS12

PINTURA

9,09%

3,72%

7,10%

4,77%

15,42%

0,41%

6,38%

3,07%

12,01%

0,76%

8.442,01R$             

33.070,21R$           

2.091,85R$             

25.038,49R$           

10.238,22R$           

19.551,38R$           

13.137,33R$           

42.467,14R$           

13.970,27R$           

6.694,27R$             

REVESTIMENTOS6

ÁGUA FRIA E ESGOTO7

13

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA 

E TELEFONIA
8

ESQUADRIAS9

PISOS10

COBERTURA

FUNDAÇÃO

3

4

ALVENARIA5

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.118,03R$             

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 17.578,93R$           

MÊS 1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PESO (%)
MÊS 2 MÊS 3
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