Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A CRIANCA (CAC)
LOCAL: EGIDIO NAVARRO, 1112

BAIRRO: VILA BANDEIRANTES

CIDADE: BIRIGUI - SP

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO VALOR PESO (%) MEST MES?2 MES3
PARCELA (%) ACUM. (%) PARCELA (% ACUM. (%) PARCELA (% ACUM. (%)
1 |SERVICOS PRELIMINARES RS 1.118,03 | 0,41% RS LKL LG | ) - RS LG | - B5 HELLE03
100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
2 |DEMOLICGES E RETIRADAS RS 17.578,93 | 638% RS  17.578,93 | RS 17.578,93 | RS - RS 1757893 | RS - RS  17.578,93
100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
B coBeRTURA RS 8.442,01 | 3,07% RS 8.442,01 | RS 8.442,01 | RS - RS 8.442,01 | RS - RS 8.442,01
100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
4 |Funpbacio RS 33.070,21 | 12,01% RS 33.070,21 | RS  33.070,21 | RS - RS 33.070,21 | RS - RS 33.070,21
100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
 eEren RS 209185 | 0,76% RS - RS - RS 2.091,85 | R$ 2.091,85 | RS - RS 2.091,85
0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
6 |REVESTIMENTOS RS 25.03849 | 9,09% RS - RS - RS 25.038,49 | RS 25.038,49 | RS - RS 25.038,49
0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
PO 5cUn FRIA E ESGoTO RS 1023822 | 3,72% RS 5.119,11 | R$ 5.119,11 | R$ 5.119,11 | RS 10.238,22 | RS - RS 10.238,22
50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 0,00% 100,00%
8 INSTALACOES ELETRICAS, LOGICA| RS 1055138 | 7.10% RS 3.910,28 | RS 3.910,28 | RS 13.68597 | RS 17.596,24 [ RS 1.955,14 | RS 19.551,38
E TELEFONIA T ! 20,00% 20,00% 70,00% 90,00% 10,00% 100,00%
9 |EsquADRIAS RS 13.137,33 | 4,77% RS - RS - RS  13.137,33 | RS 13.137,33 | RS - RS 13.137,33
0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
ol risos RS 42.46714 | 1542% RS 4.246,71 | RS 4.246,71 | RS 33.973,71 | RS 38.220,43 [ RS 4.246,71 | RS 42.467,14
10,00% 10,00% 80,00% 90,00% 10,00% 100,00%
Il rorr0 RS 13.970,27 | 5,07% RS - RS - RS 13.970,27 | RS 13.970,27 | RS - RS 13.970,27
0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
12 |Loucas £ mETAIS RS 669427 | 2,43% RS - RS - RS - RS - RS 6.694,27 | RS 6.694,27
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
13 |PINTURA RS 7663039 | 27,83% |-R° =[RS =[RS =[RS =_ILGE 7 |G 6 3
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
14 |SERVICOS COMPLEMENTARES RS 5.290,32 | 1,92% i = RS - RS - R$ o RS 5.290,32 | R$ 5.290,32
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
TOTAL| R$  275.318,84 | 100,00% RS  73.485,28 | RS 73.48528 | R$ 107.016,73 | RS 180.502,01 | RS  94.816,83 | RS  275.318,84
26,69% 26,69% 38,87% 65,56% 34,44% 100,00%
(Duzentos e Setenta e Cinco Mil Trezentos e Dezoito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Fontes: SINAPI fev/2023, Boletim CDHU 189 e FDE jan/2023
Birigui, 30 de margo de 2023.
DANIEL NOZOMU HAZASKI THIEMY BARBIERI JORGE
Engenheiro Civil Diretora de Obras
CREA: 5069273022-SP
ROGERIO VENICIUS COSTA FERNANDES SILVANA CAETANO GOMES LEAL MILANI

Secretario de Obras Secretaria de Assisténcia Social



