Prefeitura Mumnicipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0007-80

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

INTERVENCAO : IMPLANTACAO DO PROJETO DE SETORIZACAO E INSTALACAO DE MACROMEDIDORES NO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE
AGUA DE BIRIGUI - 1.a ETAPA

CIDADE: BIRIGUI-SP. [ FL. 01/01
DIAS/MESES DE EXECUCAO - OBRA
ITENS ETAPAS DA OBRA 30 60 90 120 150 180 TOTAL
1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES
1 |Implantagdo do Setor 01
1.1 [Servicos preliminares 3573,58 1429,432 1072,074 1072,074 7.147,16
1.2 |Materiais 28427,31 284.273,08
1.3 |Preparagéo do solo, abertura de valas, compactagio 186.443,11
1.4 |Caixas de Protecéo 3.582,04
1.5 |Servigos Gerais 3.544,05
2 Implantacdo do Setor 03
2.1 |Servigos preliminares 1648,93 1648,93 824,47 4.122,33
22 |Materiais 18.825,38
2.3 |Preparacéo do solo, abertura de valas, compactacgéo 31.412,45
2.4 |Caixas de Protecédo 1.795,18
2.5 [Servigos Gerais 539,74
3 |Macromedidores
31 |Fornecimento 2125546 | 2125546 | 21255,47 63.766,39
3.2 |Instalagdo dos trés Macromedidores 4299,46 4299,46 4299,46 12.898,38
3.3 |SPDA Para os trés Macromedidores 4.855,54
3.4 |Caixas de Protecédo 5.021,69
TOTAIS DO MES (R$) 142.508,09] 150.760,70| 150.403,35 106.710,37 58.481,31 19.362,70
TOTAIS ACUMULADOS (R$) 142.508,09| 293.268,79| 443.672,14| 550.382,51| 608.863,82| 628.226,52 628.226,52
PORCENTAGEM DO MES (%) 22,68% 24,00% 23,94% 16,99% 9,31% 3,08%
PORCENTAGEM ACUMULADA (%) 22,68% 46,68% 70,62% 87,61% 96,92% 100,00% 100,00%

Birigui/SP, 20 de Agosto de 2019.

Eng® Luis Fernando Fernandes Mistrinel
CREA/SP N.° 5069775116
ART N° 28027230181275868

Cristiano Salmeirao
Prefeito Municipal




