
OBRA: REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO
LOCAL: RUA VALÉRIO ANHÊ RIBALTA, Nº 820
CIDADE: BIRIGUI - SP

PARCELA ACUMULADO PARCELA ACUMULADO
563,33R$               563,33R$               -R$                      563,33R$               

100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
3.095,03R$            3.095,03R$            -R$                      3.095,03R$            

100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
995,50R$               995,50R$               -R$                      995,50R$               

100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
62.467,63R$         62.467,63R$         -R$                      62.467,63R$         

100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                      6.848,98R$            6.848,98R$            

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
-R$                      -R$                      2.866,13R$            2.866,13R$            

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
-R$                      -R$                      22.064,98R$         22.064,98R$         

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
-R$                      -R$                      6.996,89R$            6.996,89R$            

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
67.121,49R$         67.121,49R$         38.776,98R$         105.898,47R$       

63,38% 63,38% 36,62% 100,00%
(Cento e Cinco Mil Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Fontes: SINAPI jun/2023, Boletim CDHU 190, FDE jul/2023 c/ desonerações

Birigui, 17 de agosto de 2023.

TOTAL 105.898,47R$        100,00%

22.064,98R$          

6.996,89R$             6,61%

20,84%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES8

PINTURA7

2,71%

58,99%

6,47%

62.467,63R$          

6.848,98R$             

2.866,13R$             

563,33R$                

3.095,03R$             

995,50R$                

0,53%

2,92%

0,94%COBERTURA3

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS2

SERVIÇOS PRELIMINARES1

6

ÁGUA FRIA E ESGOTO5

REFORÇO DE FUNDAÇÃO4

REVESTIMENTO DE PAREDES E 
PISOS

MÊS 1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PESO (%) MÊS 2
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Diretora de Obras
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