Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULQO
CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

ORA: CONSTRUGAO DE CALGCADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, ALAMBRADOS, GUIAS E SARJETAS, QUADRA BASQUETE 3, QUADRA DE VOLEY E CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA
LOCAL: PARQUE ECOLOGICO DO BIRIGUIZINHO

CIDADE: BIRIGUI
CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
Item Més 1 Més 2 Més 3 Més 4
SERVICOS A SEREM EXECUTADOS VALORES
% Valor % Valor % Valor % Valor
1 [SERVICOS PRELIMINARES RS 7.748,70 0,99% RS 7.748,70 0,00% 0,00% 0,00%
2 |GUIAS E SARJETAS RS 36.312,67 4,63% RS 36.312,67 0,00% 0,00% 0,00%
3 |CALCADAS E RAMPAS RS 382.578,96 19,51% 153.031,58 19,51% 153.031,58 9,76% RS 76.515,79 0,00%
4 |ALAMBRADOS RS 243.465,41 0,00% 9,31% 73.039,62 9,31% 73.039,62 12,42% 97.386,16
UADRAS, CAMPO DE FUTEBOL E ACADEMIA AO
5 Q RS 90.010,75 0,00% 0,00% 1,15% 9.001,08 10,33% RS 81.009,68
AR LIVRE
6 |SERVICOS COMPLEMENTARES RS 24.183,00 100,00% RS 24.183,00
TOTAL RS 784.299,49 25,13% 197.092,95 28,82% 226.071,21 20,22% 158.556,49 25,83% 202.578,84
ACUMULADO 25,13% 197.092,95 53,95% 423.164,16 74,17% 581.720,65| 100,00% 784.299,49

Birigui, 18 de setembro de 2019.
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