
VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 7.996,27R$                    3,53 7.996,27R$                        100,00 -R$                                      0,00 -R$                                      0,00
2. PISO A EXECUTAR - PASSEIO DE CONCRETO 53.045,89R$                  23,46 37.132,12R$                      70,00 15.913,77R$                          30,00 -R$                                      0,00
3. PLAYGROUND 23.786,03R$                  10,52 -R$                                  0,00 -R$                                      0,00 23.786,03R$                          100,00
4. ACADEMIA AO AR LIVRE 20.660,14R$                  9,13 -R$                                  0,00 -R$                                      0,00 20.660,14R$                          100,00
5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 105.836,03R$               46,81 -R$                                  0,00 74.085,22R$                          70,00 31.750,81R$                          30,00
6. BEBEDOUROS 2.212,50R$                    0,98 -R$                                  0,00 -R$                                      0,00 2.212,50R$                            100,00
7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12.578,41R$                  5,56 -R$                                  0,00 -R$                                      0,00 12.578,41R$                          100,00

TOTAIS 226.115,27R$               100,00% 45.128,39R$                      19,96% 89.998,99R$                          39,80% 90.987,89R$                          40,23%

45.128,39R$                      19,96% 135.127,38R$                        59,76% 226.115,27R$                        100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DATA: 05/09/2023

BAIRRO/CIDADE: Residencial Ipê - Birigui/SP

LOCAL: Área Institucional - Quadra G

ENDEREÇO: Área Localizada na Rua Shigueru Sakai, esquina com a Rua Edson Pereira

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui

OBRA: Execução de Praça Pública

Mês 2

Birigui, 05 de setembro de 2023.

SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Mês 3

Mês 3

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR PESO (%)
Mês 1 Mês 2

TOTAL ACUMULADO: 
Mês 1

 BASE: CPOS 190 (Maio/2023) - Desonerado, SINAPI 07/2023 (Julho/2023) - Desonerado e Cotações Comerciais
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ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ

Engenheiro Civil
CREA/SP: 5070193729

________________________________________
INGRID EVELIN ROMANINI
Secretária Adjunta de Obras

________________________________________
FABIANO JOSÉ MACARINI

Secretário de Serviços Públicos

________________________________________
THIEMY BARBIERI JORGE

Diretora de Obras


