
PRAZO DE 
LIBERAÇÃO: em 
até 30 dias após a 

conclusão da etapa.

PRAZO 
PARA 

EXECUÇÃO: 
690 dias.

6,00

2.451,68R$                  
Placa de obra1.0

m²

R$

6,00

2.451,68R$                                      

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

ETAPA 1

TOTAL

PERIODO: 720 dias

DATA BASE: mês/ano
SECRETARIA DA CASA CIVIL

BIRIGUI dez/18
UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICIPIOS

2537,15

107.918,94R$              
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 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PRAZO PROPOSTO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q
INICIO: Data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convenio

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO MUNICIPIO

2.0 Recapeamento asfáltico
m² 2537,15

R$ 107.918,94R$                                  

PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO

3.0 Sinalização viária

m² 2537,15

R$ 1.979,42R$                                      

2537,15

1.979,42R$                  

                     Birigui 13 de dezembro de 2018

RECURSOS PROPRIOS 12.350,04R$                

TOTAL 112.350,04R$              

RECURSOS ESTADUAIS 100.000,00R$              100.000,00R$                                  

12.350,04R$                                    

112.350,04R$                                  

___________________________
Thiemy Barbieri Jorge 

Engenheira  Responsável
CREA: 5069682799

ART:28027230180325217


