Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO

CNPT 46 151 718/0001-80
Secretaria de Obras

Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 — Vila Guanabara — cep 16203-030 — tel. 18 3643 6170 — sosp@birigui.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBJETO: Recapeamento asfaltico em C.B.U.Q.
LOCAL: Rua Anténio Capua - lvone Alves Palma.

I ——— X
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS VALOR PESO (%) VALOR (R$) PESO (%)
1.0 [PLACA DE OBRA R$ 2.451,68 2,18 R$ 2.451,68 100,00
2.0 |RECAPEAMENTOS ASFALTICO R$ 107.918,94 96,06 R$ 107.918,94 100,00
3.0 |SINALIZACAO VIARIA R$ 1.979,42 1,76 R$ 1.979,42 100,00
TOTAL: R$ 112.350,04 100% R$ 112.350,04 100,00%

Thiemy Barbieri Jorge
Engenheira Civil
CREA-SP: 5069682799
ART: 28027230180325217

Birigui, 15 de dezembro de 2018.

Saulo Giampietro
Secretario de Obras




