Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

Secretaria de Obras

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui
OBJETO: Reforma da cobertura do Pago Municipal
LOCAL: Praca James Mellor, Centro, Cidade Birigui - SP.

ITEM| DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR PESO (%) Més 1 Més 2 Més 3 TOTAL ACUMULADO
VALOR (R$) | PESO (%)| VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%)
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES RS 1319496 | 1576 |R$S 6597.48| 5000 | R$ 6597.48| 50,00 RS  13.194.96 | 100,00
50 |DEDETIZACAO R$ 373565 | 4.46 R$ 373565 | 100,00 RS 373565 | 100,00
30" [COBERTURA RS 53.476,00 | 63.86 | RS 26.738.00 | 5000 | RS 26.738.00 | 50.00 R$ 53.476,00 | 100,00
70 [PINTURA RE 1333504 | 15,92 R$ 13733554 10000 | Rs 13.335,24 ] 100,00
TOTAIS| RS 83.741,85 | 100% |R$ 33.335,48 | 39.81% |R$ 3333548 | 3081% | RS 17.070,89 | 20.39% |RS 83.741,85 | 100.00%
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