Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.1517.718/0007-80

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

INTERVENGAO : EXECUGAO DE TRECHO DE EMISSARIO DO BAIXOTES NO BAIRRO THEREZA MARIA BARBIERI - 2° ETAPA - BIRIGUI/SP

CIDADE: BIRIGUI-SP.

FL. 01/01
DIAS/MESES DE EXECUGAO - OBRA
ITENS ETAPAS DA OBRA 30 60 90 120 150 180 TOTAL
1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES
1 |SERVICOS PRELIMINARES 853,06 639,8 639,8 639,8 639,8 853,04 R$ 4.265,30
2 |MOVIMENTO DE TERRA 22106,84 16580,13 16580,13 16580,13 16580,13 22106,86 R$ 110.534,22
3 |ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTO 10609,48 7957,11 7957,11 7957,11 7957,11 10609,48 R$ 53.047,40
4 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PEAD/PVC CORRUGADO 153411,84 115058,88 115058,88 115058,88 115058,88 153411,84 R$ 767.059,20
5 |POCOS DE VISITA 3554,78 2666,09 2666,09 2666,09 2666,09 3554,76 R$ 17.773,90
TOTAIS DO MES (R$ ) R$ 190.536,00] R$ 142.902,01| R$ 142.902,01| R$ 142.902,01| R$ 142.902,01| R$ 190.535,98
TOTAIS ACUMULADOS (R$) R$ 190.536,00| R$ 333.438,01| R$ 476.340,02| R$619.242,03| R$ 762.144,04| R$ 952.680,02 R$ 952.680,02
PORCENTAGEM DO MES ( % ) 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA ( % ) 20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 100,00% 100,00%

Birigui/SP, 17 de Maio de 2021.

Eng° Luis Fernando Fernandes Mistrinel

CREA/SP N.° 5069775116

Leandro Maffeis Milani
Prefeito Municipal




