ESTADO DE SAO PAULOC
CNPJ 46 151 718/0001-80

3&\.&«21& Municipal de’ Birigui

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

OBRA:- Construgédo de muro e gradil de divisa, passeio ptblico, grama e entrada de energia da Creche do Portal da Pérola ll
LOCAL:- Rua Antonio José dos Santos, s/n° - Portal da Pérola ll
CIDADE: BIRIGUI-SP
ITEM ETAPAS E SERVIGOS 1° MES 2° MES 3° MES VR. do Serv. R$
1 MURO DE DIVISA 52.745,80 37.019,31 5.350,62 95.115,73
2 GRADE E PORTOES 2.183,43 7.131,70 9.315,13
3 PASSEIO PUBLICO 12.914,93 4.304,98 17.219,91
4 GRAMA 12.142,50 12.142,50
5 POSTO DE TRANSFORMAGCAO 24.143,76 24.143,76
6 |LIMPEZA FINAL 853,84 853,84
TOTAL GERAL R$ 52.745,80 52.117,67 53.927,40 158.790,87
TOTAL ACUMULADO R$ 52.745,80 104.863,47 158.790,87 | = ~-=-emmemmeeee-
PORCENTAGEM (MES) % 33,22% 32,82% 33,96% 100,00%
PORCENTAGEM (ACUMULADA) % 33,22% 66,04% 100,00%| = -ememmeeeemeee.

.2 MAURICIO PEREIRA
pto. Obras e Projetos

Eng° ALEXANDRE J.S. LASILA
Secretario Adjunto de Obras

Secretario de Obras
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