
 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES 
NÃO GOVERNAMENTAIS 

 MUNICÍPIO:   
 
BIRIGUI 

 DATA BASE 

 
04/2021 

 

OBJETO:  PRAZO PROPOSTO 
RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO 
PARQUE INDUSTRIAL “RAIF MEHANNA RAHAL”  

INÍCIO: data da assinatura do convênio. 

 FINAL:  720  dias a partir da data da assinatura do convênio 

 

ITEM 
 
 
 
 
 

SERVIÇO UNIDADE 

1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 

TOTAL 

 
 

PERIODO  240    DIAS 
 

 
 

PERIODO 240 DIAS 
 

 
 

PERIODO 240 DIAS 
 

Prazo de liberação: 
em 30 dias após a 
expedição da 
ordem de serviço 

PRAZO DE   
EXECUÇÃO 
210 DIAS 

Prazo de liberação: 
em 30 dias após a 
conclusão da etapa. 

PRAZO DE   
EXECUÇÃO 
210 DIAS  

Prazo de liberação: 
em 30 dias após a 
conclusão da etapa. 

PRAZO: DE   
EXECUÇÃO 
210 DIAS 

1 PLACA DE OBRA 
M2 2,50   2,50 

R$ R$ 604,33   R$ 604,33 

2 TERRAPLENAGEM 
M3 356,91   356,91 

R$ R$ 3.607,47   R$ 3.607,47 

3 PAVIMENTAÇÃO 
M2 892,27   892,27 

R$ R$ 159.100,71   R$ 159.100,71 

4 RECAPEAMENTO  
M2 3.535,05 4.358,02 10.810,89 18.703,96 

R$ R$ 192.739,09 R$ 237.609,57 R$ 589.434,91 R$ 1.019.783,57 

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
M2   1,49 1,49 

R$   R$ 5.599,44 R$ 5.599,44 

       

RECURSOS ESTADUAL R$ 300.00,00 R$ 200.000,00 R$ 500.000,00 R$ 1.000.000,00 

RECURSOS PRÓPRIO R$ 56.051,60 R$ 37.609,57 R$ 95.034,35 R$ 188.695,52 

TOTAL R$ 356.051,60 R$ 237.609,57 R$ 595.034,35 R$ 1.188.695,52 

 
 
 

___________________________________________ 
GABRIELA DE OLIVEIRA FREIRE SILVA 

CREA: 5070252260 
ART: 28027180210643332 


