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Prefeitura Municipal de Birigui

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui
OBJETO: Recapeamento e Pavimentagao Asfaltica do tipo C.B.U.Q. em ruas do Parque Industrial "Raif Mehanna Rahal"
LOCAL: Parque Industrial "Raif Mehanna Rahal"

ITEM | DESCRICAO DOS SERVIGOS VALOR PESO (%) Mosh Misie Misk LOVAEACOMAEADO

VALOR (RS) PESO (%) | VALOR(R$) | PESO (%) VALOR (RS) PESO (%) VALOR (RS) PESO (%)

1.0 |Placa de obra R$ 60433 | 005 |RS$ 60433 | 100,00 |RS - 0,00 R$ - 0,00 R$ 604,33 100,00

20 |Terraplenagem R$ 3607,47| 030 |RS 360747 | 10000 |RS$ - 0.00 R$ - 0,00 RS 360747 100,00

30 |Pavimentagdo R$ 15910071 | 13,38 |R$ 159.100,71 100,00 | R$ - 0,00 R$ - 0,00 R$  159.100,71 100,00

40 |Recapeamento R$ 1.019.783,57 | 8579 |R$ 192.739,09 18,90 R$ 237.609,57 23,30 R$  589.434,91 57,80 R$ 1.019.783,57 100,00

50 |Sinalizago viaria R$ 559944 | 047 |RS$ - 0,00 R$ - 0,00 R$ 550944 | 100,00 |R$ 559944 100,00
TOTAIS| R$ 1.188.695,52 | 100% |R$ 356.051,60 | 29,95% | RS 237.609,57 | 19,99% |R$  595.034,35| 50,06% | RS 1.188.695,52 100,00%
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