
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI / SP
Obra: CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL
Local: Entre as Av. Projetada "A", Rua Projetada "D" e Prolongamento da Rua Waldemar Lot – Alto Silvares  - Birigui/SP.

Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5
Item Discriminação R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 11.639,44        0,91% 100,00          100,00          100,00          100,00             100,00              100,00             

2 1.037.415,51    81,05% 30,00            30,00            30,00            30,00            40,00            70,00               -                70,00                70,00               

3 230.850,00       18,04% -                -                -                -                -                -                   50,00            50,00                50,00             100,00             

-                0,00% -                -                -                -                -                   -                -                    -                  

Total (%): 25,23            25,23            24,32            49,54            32,42            81,96               9,02              90,98                9,02               100,00             

Total (R$): 1.279.904,95    100,00% 322.864,09    322.864,09    311.224,65    634.088,74    414.966,20    1.049.054,95    115.425,00    1.164.479,95    115.425,00    1.279.904,95   

CREA: 5060177496

SERVIÇOS PRELIMINARES
ESTRUTURA METÁLICA
PLATIBANDAS

ART 92221220120759317

Local/Data

Wilson Carlos Rodrigues Borini
Prefeito - Birigui/SP

LUCIANE DE OLIVEIRA VIEIRA MACHADO

Araçatuba, 13 de julho de 2012


