Local: Entre as Av. Projetada "A", Rua Projetada "D" e Prolongamento da Rua Waldemar Lot — Alto Silvares - Birigui/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI / SP
Obra: CONSTRUGAO DO PAGO MUNICIPAL

It

PREFEITURA

Birigui, Trabalhando com Seriedade

Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5

Item Discriminagdo R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM
1[SERVICOS PRELIMINARES 11.639,44 |  0,91% 100,00 10000 774 10000 77ZZ) 1000077774 100007 7/ 100,00
2|ESTRUTURA METALICA 1.037.41551 | 81,05% 30,00 30,00 30,00 30,00 40,00 70,00 - 70,00 70,00
3|PLATIBANDAS 230.850,00 | 18,04% - - - - - 50,00 50,00 50,00 100,00

- 0,00% - - - - - - - -
Total (%): 25,23 25,23 24,32 49,54 32,42 81,96 9,02 90,98 9,02 100,00
Total (R$): 1.279.904,95 [ 100,00%| 322.864,09 | 322.864,09 [ 311.224,65 [ 634.088,74 | 414.966,20 | 1.049.054,95 [ 115.425,00 [ 1.164.479,95 | 115.425,00 [ 1.279.904,95

Aragatuba, 13 de julho de 2012

Local/Data

Wilson Carlos Rodrigues Borini
Prefeito - Birigui/SP

LUCIANE DE OLIVEIRA VIEIRA MACHADO

CREA: 5060177496
ART 92221220120759317




