
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI / SP

Obra: CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL
Local: Entre as Av. Projetada "A", Rua Projetada "D" e Prolongamento da Rua Waldemar Lot – Alto Silvares  - Birigui/SP.

Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3
Item Discriminação R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 8.242.50                 2.26% 100.00            100.00               100.00               100.00               

2 356.208.58             97.74% 100.00            100.00               100.00               100.00               

-                          0.00% -                  -                     -                  -                     -                    -                     

-                          0.00% -                     -                  -                     -                    -                     

Total (%): 100.00            100.00               -                  100.00               -                    100.00               

Total (R$): 364.451.08             100.00% 364.451.08     364.451.08        -                  364.451.08        -                    364.451.08        

Araçatuba, 24 de maio de 2012

Engenheiro Civil - CREA 5060734600

SERVIÇOS PRELIMINARES
FUNDAÇÕES

ART 92222220120547267 

Local/Data

Wilson Carlos Rodrigues Borini
Prefeito - Birigui/SP

CLEVERSON ARENHART


