Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80

OBRA: REFORMA DO PISO DO CENTRO POP
LOCAL: ROBERTO CLARK, N2 236
BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BIRIGUI - SP

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIGAO VALOR PESO (%) MES 1 MES 2
PARCELA ACUMULADO PARCELA ACUMULADO

1 |DEMOLICOES E RETIRADAS RS 5.908,90 | 15,41% i Sose] b >.908,90 i >.908,90
100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

2 |PRATELEIRAS DE CONCRETO RS 3.451,69 | 9,00% i KBl b Sl Gk _ i 3.451,69
100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

3 |ABRIGO DE GAS RS 57264 | 1,49% |2 Sz | BE Sl _ i 572,64
’ ’ 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

4 |REDE DE GAS RS 68821 | 1,79% |2 CEERZL|LBE LI _ i 688,21
’ ’ 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

5 |INSTALACOES ELETRICAS RS 542,07 | 1,41% i S | B L || _ i 542,07
100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

6 |escoTo RS 0348 | 207% LRS 793,48 | RS 793,48 | RS = RS 793,48
’ ’ 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

7 |pisos RS 1668141 | 4349% LRS 6.672,56 | RS 6.672,56 | RS 10.008,85 | RS 16.681,41

. ) ) 0

40,00% 40,00% 60,00% 100,00%

8 |REVESTIMENTOS RS 1.955,18 | 5,10% i _ ik s ik C 1.955,18
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

9 |ESQUADRIAS RS 2.240,08 | 5,84% i _ ik s ik ZABUTE | BE 2:240,08
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

10 [PINTURA RS 2.064,13 | 5,38% i _ ik s ik ZAvLa | e 2.064,13
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

11 |SERVICOS COMPLEMENTARES RS 3.458,98 | 9,02% i -G - ik S B 3.458,98
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

TOTAL RS 38.35677 | 100,00% RS 18.629,55 | R$ 18.629,55 | RS 19.727,22 | RS 38.356,77

. )y A (]

48,57% 48,57% 51,43% 100,00%

(Trinta e Oito Mil Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos)
Fontes: Tabela SINAPI nov/2020, Tabela FDE out/2020 ¢/ desoneragdes.

DANIEL NOZOMU HAZASKI
Engenheiro Civil

FRANCISCO CARLOS GALLINDO

Secretdrio de Obras

Birigui, 06 de janeiro de 2021.
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Secretdrio Adjunto de Obras

SILVANA CAETANO GOMES MILANI
Secretaria de Assiténcia Social




