
OBRA: REFORMA DO PISO DO CENTRO POP

LOCAL: ROBERTO CLARK, Nº 236

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BIRIGUI - SP

PARCELA ACUMULADO PARCELA ACUMULADO

5.908,90R$              5.908,90R$              5.908,90R$              

100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

3.451,69R$              3.451,69R$              -R$                        3.451,69R$              

100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

572,64R$                 572,64R$                 -R$                        572,64R$                 

100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

688,21R$                 688,21R$                 -R$                        688,21R$                 

100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

542,07R$                 542,07R$                 -R$                        542,07R$                 

100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

793,48R$                 793,48R$                 -R$                        793,48R$                 

100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

6.672,56R$              6.672,56R$              10.008,85R$            16.681,41R$            

40,00% 40,00% 60,00% 100,00%

-R$                        -R$                        1.955,18R$              1.955,18R$              

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-R$                        -R$                        2.240,08R$              2.240,08R$              

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-R$                        -R$                        2.064,13R$              2.064,13R$              

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-R$                        -R$                        3.458,98R$              3.458,98R$              

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

18.629,55R$            18.629,55R$            19.727,22R$            38.356,77R$            

48,57% 48,57% 51,43% 100,00%

(Trinta e Oito Mil Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos)

Fontes: Tabela SINAPI nov/2020, Tabela FDE out/2020 c/ desonerações.

Birigui, 06 de janeiro de 2021.

9,02%

MÊS 2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.458,98R$             

2,07%

43,49%

5,10%

5,84%

5,38%10 PINTURA 2.064,13R$             

8 REVESTIMENTOS 1.955,18R$             

9 ESQUADRIAS 2.240,08R$             

6 ESGOTO 793,48R$                

7 PISOS 16.681,41R$          

TOTAL 38.356,77R$          100,00%

15,41%

9,00%

1,49%

1,79%

1,41%

5.908,90R$             

3.451,69R$             

572,64R$                

688,21R$                

542,07R$                

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

PRATELEIRAS DE CONCRETO

ABRIGO DE GÁS

REDE DE GÁS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ITEM DESCRIÇÃO

3

4

5

VALOR PESO (%)
MÊS 1

1

2
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