OBRA:

Secretaria de Obras

REFORMA DO ANTIGO PACO MUNICIPAL

ENDEREGO: PRAGA JAMES MELLOR, S/N

LOCAL:

PRACA JAMES MELLOR

BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BIRIGUI - SP

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

& MES 1 ES 2 MES 3 MES 4
ITEM DESCRICAO VALOR PESO (%)
cA ®) PARCELA ACUMULADO PARCELA ACUMULADO PARCELA ACUMULADO PARCELA ACUMULADO
RS 18.326,73 | RS 18.326,73 RS 18.326,73 | RS 2.799,60 | RS 21.126,33 | RS 1.918,32 | RS 23.044,65
R 23.044,65 | 6,77% 2 2 2 2 2 Z 2
- ARSI s . ! 79,53% 79,53% 0,00% 79,53% 12,15% 91,68% 8,32% 100,00%
RS 16.177,40 | RS 16.177,40 RS 16.177,40 | RS 564,70 | RS 16.742,10 | RS = RS 16.742,10
R 16.742,10 | 4,92% b ' ' 2 2 2
R PEMOLICOES E RETIRADAS s . i 96,63% 96,63% 0,00% 96,63% 3,37% 100,00% 0,00% 100,00%
RS 50.940,00 | RS 50.940,00 | RS - _|RS 50.940,00 | RS B ES 50.940,00 | RS B ES 50.940,00
R 50.940,00 | 14,97% 2 4 4 4 4
B FEFORCO|DEFUNDACAO s 4 97% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
2 |rorrO RS 456,56 | 1,34% | B8 - _[R”S -_|RS 4.569,56 | RS 4.569,56 | RS - |RS 4.569,56 | RS =[RS 4.569,56
0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
RS = RS = RS 9.669,34 | RS 9.669,34 | RS - RS 9.669,34 | RS - RS 9.669,34
R 9.669,34 | 2,84%
R/ SUAFRIAEESGOTO s " i 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
3 RS 2.41937 | RS 2.41937 | RS 18.145,25 | RS 20.564,62 RS 20.564,62 | RS 3.629,05 | R$ 24.193,67
R 2419367 | 7,11% 2 2 Z 4 2 2 2
Qi !NSTALACOES ELETRICAS s . i 10,00% 10,00% 75,00% 85,00% 0,00% 85,00% 15,00% 100,00%
RS - [ RS 14.477,27 | RS 14.477,27 | RS 21.715,90 | RS 36.193,17 RS 36.193,17
R 3619317 | 10,64% e - Z 2 2
R ' MRERMEABILIZACOES E REVESTIMENTOS s . /64% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 60,00% 100,00% 0,00% 100,00%
RS - RS - RS 8.180,30 | RS 8.180,30 | RS 20.450,76 | RS 28.631,06 | RS 12.270,46 | RS 40.901,52
R 40.901,52 | 12,02%
o [AEEB S s " -02% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 50,00% 70,00% 30,00% 100,00%
RS - [R”S - |RS 2.268,66 | RS 2.268,66 RS 2.268,66 | RS 5.293,53 | RS 7.562,19
R 7.562,19 | 2,22%
| [FEEBEIEES s ” i 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
RS - RS - RS - RS 209121 | RS 2.091,21 | RS 8.364,84 | RS 10.456,05
R 10.456,05 | 3,07% 2 z 2 2
RS s . ! 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 80,00% 100,00%
RS = RS = RS - RS 1.835,74 | RS 1.835,74 | RS 7.342,95 | RS 9.178,69
R 9.178,69 | 2,70%
SRR s . ! 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 80,00% 100,00%
RS - |RS - | RS 7.968,88 | RS 7.968,88 | RS 4515698 | RS 53.125,86 | RS B ES 53.125,86
- R 5312586 | 15,62% " - Z 4 4
B T EIOIE AT EDES s ” 62% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 85,00% 100,00% 0,00% 100,00%
13 |PINTURA EXTERNA - FACHADAS RS 27.204,80 | 800% RS - RS - RS 10.881,92 | RS 10.881,92 RS 10.881,92 | RS 16.322,88 | RS 27.204,80
0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 0,00% 40,00% 60,00% 100,00%
14 |PINTURA DE ESQUADRIAS RS 13.463,85 | 396% |R° =[RS =[RS =[RS - RS - RS 1346385 | RS 13.463,85
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
RS - RS = RS - RS - RS 238281 | RS 2.382,81 | RS - RS 2.382,81
R 238281 | 0,70%
RS A AR SRS s ” ! 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
RS - _[RS - RS - RS - [RS 10.591,53 | RS 10.591,53
R 10.591,53 | 3,11%
16 |SERVICOS COMPLEMENTARES $ 591, 1% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
TOTAL RS  340.219,79 | 100,00% |-RS 87.863,49 | RS 87.863,49 | RS 76.161,18 | RS 164.024,67 | RS 96.997,70 | RS 261.022,38 | R$ 79.197,41 | RS 340.219,79
25,83% 25,83% 22,39% 48,21% 28,51% 76,72% 23,28% 100,00%
(Trezentos e Quarenta Mil Duzentos e Dezenove Reais e Setenta e Nove Centavos)

Fontes: SINAPI fev/2022, FDE jan/2022, CPOS 185 ¢/ desoneragio e Cotagdes Comerciais

DANIEL NOZOMU HAZASKI
Engenheiro Civil
CREA: 5069273022-SP

ROGERIO V. COSTA FERNANDES
Secretario de Obras

Birigui, 28 de margo de 2022.

Eng® ALEXANDRE J. S. LASILA
Diretor de Obras

MARIA ELIZA CASTILHO MANFRE
Secretaria de Cultura e Turismo




