Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SAO PAULO
81

CNPJ 46 151 718/0001-80
Secretaria de Obras

Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 — Vila Guanabara — cep 16203-030 — tel. 18 3643 6170 — sosp@birigui.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui
OBJETO: Execugao de sarjtdes em concreto armado
LOCAL: Di ruas dos : Sdo José, R Verde, Jardim das Oliveiras, Jardim Ipé, Jardim Sdo Conrado, Jardim Klayton e Vila Roberto
— . VALER — Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 TOTAL ACUMULADO
¢ ¢ O —Valor (R$) PESO (%) VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) PESO (%) | VALOR(R$) | PESO (%) | VALOR (R$) PESO (%) | VALOR (R$) PESO (%) | VALOR (R$) PESO (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 11.029,63 5% R$ 11.029,63 100% R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 11.029,63 100%
2 SARJETOES R$ 222.350,45 95% R$  44.470,09 20% R$ 44.470,09 20% R$ 33.352,57 15% R$ 33.352,57 15% R$ 33.352,57 15% R$ 33.352,57 15% R$ 222.350,45 100%
TOTAIS| R$ 233.380,08 100% R$  55.499,72 23,78% R$ 44.470,09 19,05% R$ 33.352,57 14,29% R$ 33.352,57 14,29% R$ 33.352,57 14,29% R$ 33.352,57 14,29% R$  233.380,08 | 100,00%
Birigui, 25 janeiro de 2023 Periodo de execugdo = 180 dias

Saulo Januario Garcia Rogério Venicius Costa Fernandes
Responséavel Técnico Secretario de Obras
CREA: 5062938065
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