
OBRA: REFORMA DO BLOCO DO BOLSA FAMÍLIA - PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOCAL: ROBERTO CLARK, Nº 543

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BIRIGUI - SP

PARCELA ACUM. PARCELA ACUM.

1.007,98R$            1.007,98R$            1.007,98R$            

100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

3.626,53R$            3.626,53R$            1.554,23R$            5.180,75R$            

70,00% 70,00% 30,00% 100,00%

3.779,69R$            3.779,69R$            3.779,69R$            

100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

6.202,03R$            6.202,03R$            6.202,03R$            

100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

1.562,32R$            1.562,32R$            6.249,26R$            7.811,58R$            

20,00% 20,00% 80,00% 100,00%

1.718,56R$            1.718,56R$            736,52R$               2.455,08R$            

70,00% 70,00% 30,00% 100,00%

4.129,95R$            4.129,95R$            6.194,93R$            10.324,88R$         

40,00% 40,00% 60,00% 100,00%

478,44R$               478,44R$               1.913,75R$            2.392,19R$            

20,00% 20,00% 80,00% 100,00%

1.728,58R$            1.728,58R$            6.914,32R$            8.642,90R$            

20,00% 20,00% 80,00% 100,00%

-R$                     12.841,94R$         12.841,94R$         

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-R$                     1.502,19R$            1.502,19R$            

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

24.234,07R$         24.234,07R$         37.907,14R$         62.141,21R$         

39,00% 39,00% 61,00% 100,00%

(Sessenta e Dois Mil Cento e Quarenta e Um Reais e Vinte e Um Centavos)

Fontes: SINAPI abr/2021, Boletim CPOS 181 (mar/2021) c/ desoneração

Birigui, 28 de maio de 2021.

TOTAL 62.141,21R$          100,00%

3,85%

13,91%

20,67%10 PINTURA

8.642,90R$             

12.841,94R$          

LOUÇAS E METAIS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES11 1.502,19R$             2,42%

10.324,88R$          

2.392,19R$             

6,08%

9,98%

12,57%

3,95%

16,62%

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.007,98R$             

7

8

9 ESQUADRIAS

4

5

6 ÁGUA FRIA E ESGOTO

PISOS

ALVENARIA E REVESTIMENTOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.202,03R$             

7.811,58R$             

2.455,08R$             

3

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PESO (%)
MÊS 1 MÊS 2

1,62%

5.180,75R$             8,34%

3.779,69R$             FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES1

2

_________________________
DANIEL NOZOMU HAZASKI

Engenheiro Civil

_______________________
JAQUELINE LOPES MANOEL
Secretária Adjunta de Obras

_________________________________
SILVANA CAETANO GOMES LEAL MILANI

Secretária de Assistência Social


