
VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%)

SERVIÇOS PRELIMINARES 56.582,50R$            5,02% 42.944,52R$                75,90 13.637,98R$                    24,10

ESTRUTURAS 46.882,04R$            4,16% 18.752,82R$                40,00 18.752,82R$                    40,00 9.376,41R$                   20,00

REVESTIMENTOS 400.805,00R$          35,55% 66.748,60R$                16,65 154.076,57R$                  38,44 91.864,39R$                22,92 88.115,44R$                    21,98

ESQUADRIAS 113.116,30R$          10,03% 11.225,58R$                9,92 29.954,34R$                    26,48 57.579,64R$                50,90 14.356,74R$                    12,69

PINTURA 375.778,83R$          33,33% 62.318,20R$                    16,58 112.818,65R$              30,02 96.467,93R$                    25,67 61.350,62R$                       16,33 42.823,44R$                    11,40

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 22.123,95R$            1,96% 3.278,37R$                   14,82 8.570,86R$                      38,74 8.976,15R$                   40,57 1.298,56R$                      5,87

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 33.933,41R$            3,01% 9.167,62R$                   27,02 18.171,16R$                    53,55 4.697,44R$                   13,84 1.897,20R$                      5,59

COBERTURA 31.953,91R$            2,83% 12.781,56R$                40,00 19.172,35R$                    60,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 46.362,66R$            4,11% 2.076,33R$                      4,48 6.953,16R$                   15,00 27.748,08R$                    59,85 5.751,05R$                         12,40 3.834,03R$                      8,27

TOTAIS 1.127.538,62R$       100% 152.117,51R$              13,49% 307.558,26R$                  27,28% 305.047,40R$              27,05% 249.056,31R$                  22,09% 67.101,67R$                       5,95% 46.657,47R$                    4,14%

152.117,51R$           13,49% 459.675,77R$              40,77% 764.723,17R$           67,82% 1.013.779,48R$           89,91% 1.080.881,15R$             95,86% 1.127.538,62R$           100,00%

Mês 1 Mês 2

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Reforma E.M. Roberto Clark

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENDEREÇO: Praça James Mellor, nº 196, Centro, Birigui-SP.

DATA: 28/06/2022

Mês 6

Birigui, 28 de junho de 2022.

SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

TOTAL ACUMULADO: 
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR PESO (%)

___________________________________
GABRIELA RODRIGUES SABBO

Engenheira Civil
CREA/SP: 5070024677

___________________________________
ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA

Diretor de Obras

___________________________________
ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES       

Secretário de Obras

___________________________________
ILÁDIA CRISTINA MARIN AMADIO

Secretária de Educação


