Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

Secretaria de Obras

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: Reforma E.M. Roberto Clark

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENDERECO: Praga James Mellor, n2 196, Centro, Birigui-SP.
DATA: 28/06/2022
A Més 1 Més 2 [ Més 3 [ Més 4 Més 5 [ Més 6 |
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR PESO (%)
VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%)
SERVICOS PRELIMINARES RS 56.582,50 5,02% RS 42.944,52 75,90 RS 13.637,98 24,10
ESTRUTURAS RS 46.882,04 4,16% RS 18.752,82 40,00 RS 18.752,82 40,00 9.376,41 20,00
REVESTIMENTOS RS 400.805,00 35,55% RS 66.748,60 16,65 RS 154.076,57 38,44 RS 91.864,39 22,92 88.115,44
ESQUADRIAS RS 113.116,30 10,03% RS 11.225,58 9,92 RS 29.954,34 26,48 RS 57.579,64 50,90 RS 14.356,74 12,69
PINTURA RS 375.778,83 33,33% _ RS 62.318,20 16,58 RS 112.818,65 30,02 RS 96.467,93 25,67
|NSTA|.ACA° HIDROSSANITARIA RS 22.123,95 1,96% RS 3.278,37 14,82 RS 8.570,86 38,74 RS 8.976,15 40,57 RS 1.298,56 5,87
|NSTA|.ACA° ELETRICA RS 33.933,41 3,01% RS 9.167,62 27,02 RS 18.171,16 53,55 RS 4.697,44 13,84 RS 1.897,20 5,59
COBERTURA RS 31.953,91 2,83% 12.781,56 40,00 RS 19.172,35 60,00
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 46.362,66 4,11% 2.076,33 4,48 6.953,16 15,00 RS 27.748,08 59,85 5.751,05 12,40 3.834,03 8,27
TOTAIS| R$  1.127.538,62 100% RS 152.117,51 | 13,49% RS 307.558,26 | 27,28% RS 305.047,40 | 27,05% RS 249.056,31 | 22,09% RS 67.101,67 | 5,95% RS 46.657,47 | 4,14%
Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
TOTAL ACUMULADO:
R$  152.117,51 | 13,49% | RS 459.675,77 | 40,77% | RS  764.723,17 | 67,82% | R$  1.013.779,48 | 89,91% | R$  1.080.881,15 | 95,86% | R$  1.127.538,62 | 100,00%

GABRIELA RODRIGUES SABBO

Engenheira Civil
CREA/SP: 5070024677

Birigui, 28 de junho de 2022.
SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

ALEXANDRE JOSE SABINO LASILA
Diretor de Obras

ROGERIO VENICIUS COSTA FERNANDES
Secretario de Obras

ILADIA CRISTINA MARIN AMADIO
Secretaria de Educacdo



